CRONOPROGRAMMA AUTOSTRADA A14: BOLOGNA - TARANTO

CARREGGIATA SUD INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA
Viadotto CERRANO - Prorg.va km 356+000 Carreggiate Nord e Sud - Margine Destro e Sinistro
FASE C: Margine Destro - FASE D: Margine Sinistro 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
TOTALE SETTIMAME (al netio delle Sospensioni Lavori di estate / invernc) 26 di 52 27" SETTIMANA 28" SETTIMANA 20" SETTIMANA 30" SETTIMANA 31" SETTIMAMNA 320 SETTIMANA 33" SETTIMANA 34" SETTIMANA 35" SETTIMANA 36" SETTIMAMNA, 37" SETTIMANA 38" SETTIMANA 35 SETTIMAMA 40" SETTIMAMA 41% SETTIMAMA 42% SETTIMAMA 43* SETTIMAMA, 44" SETTIMAMA, 45" SETTIMAMNA 46" SETTIMARMS 474 SETTIMAMA, 48 SETTIMAMA 40 SETTIMAMA 50" SETTIMAMNA 51% SETTIMAMA 52% SETTIMAMA
TOTALI GIORNI NATURALI E CONSECUTM (al delle & Lavor d X | 182 di 362 L M M|s|V|Ss|IDJL M MG V|S|IDJ]LIMM G V &8 DJLIMM G|V &8 DJL MMV ISID]L M M (VI ISIDILIM M G V| SIDJLIMM & Vv 8 D|JILIMM|G|V &8 DJL M M| c|V|S§|DJL M MG |V|S|DJL MM G V S|DJLIMM & V § D L MMG|IV|S|IDJL MM G V|S|IDJLIMM G V S|BDjLIMM G VvV &§ DJLIMM VIS DJ]L M MV SIDI[L MM G VI SIDJILIMM & VvV |S | DJLIMM|Gg vV 8 DJIL MM Gc|V|S DJL M M| V|S|IDJL M MG V|S|DJLIMM G V 8§ D
OTAL Yy OMNSECLU {al netio delle Sospensioni Lavor di estate / invernao i
“ P - N 183 184 185 (186 (187|188 |189|190 181 182 193 194 (195 (196|197 |198 189 200 201 202 203|204 (205|206 |207 |208 208 2100211 212 (213 (214|215 |216 (217|218 219 230 221 (222|223 |224|225 226 227 228 229 230 (231|232 |233 | 234 235 236 237 238|239 (240|241 | 242|243 244 245|246 247 248 (249|250 |251 252|253 254 255 256|257 (258 |259)260 261 262 263 264 265 266|267 |268 |269 270 271 272 273 274 275 276|277 (278|279 | 280|281 282 283 284 285|286 |287|268 | 289 290 281 282 293 |294|295 (296|287 298 299 300 301|302 |303 |304 (305|306 | 307 308|309 310 311|312 (313 [314|315|316 317 318 319 3120|321 3 324 325 326 327 328 |329|330|331 (332 (333 334 135 336|337 338|339 | 340 341|342 343|344 345 346 |347 | 348|349 (350|351 352 353 354 355|356 | 357|358 (350|360 361 362 363 364
[TURNI DI LAVORO 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 v 2 2 2
SCUADRE DI LAVORC PER OGN TURND 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RIMOZIONE /| SPOSTAMENTO IMPIANTI INTERFERENT]

Rimozone / spostamento impianti nterferenti (7 O) | [ [ ] [ [ [ [ ] | [T T [ [ ] L[ 1 ] [ [ [ ] [ [ [ | [ ] L] [ ] [ [ [ ] [ [ [ [ L] [ ] [ [ [T ] L [ [ [ [ 1 | - [ [ ] [ [ ]

CARREGGIATA SUD - MARGINE DESTRO
FASEC

(Riqualifica di circa 871 ml barriera - misura da verificare in sito)

JALLESTIMENTO CANTIERE

Chiusura temporanea notturna corsia di serpasso carm. Nord e Sud per apertura By-pass alle p k. 3514800 e 3574800

Devizione/scambio temparanea natturma del traffico in carr. Sud e realizzazione strisce gialle in carr. Mord

Devizione/scambio permanente del traffico in carr. Mord

c1 SOTTO FASE 1 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 286 (da 355+520 a 355+806)

[Posa Mew-Jersey provvisionali in cls a centro carreggiata

Allestimenti di cantiere - montaggio parapetti

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimoziene barriere esistenti

Scavo su sedime naturale

Fresatura pavimentazione

[Demplizione del cordolo & soletta per realizzazione tasche

Realizzazione ferl di inghisaggic ganci di armature

[Posa armatura per la ricostruzone del cordolo in c.a. @ tasche su soletta

[Posa casseratura contenimento getto cordalo

Getto con ¢ l.s. cordolo & con malta per tasche soletta

Rimozione casserature cordolo
RIQUALIFICA BARRIERE

Realizzazione forl per fissaggl barrlera

ed inghi i i -piastre inferior barriere di sicurezza

intallazione barriere di sicurezza borda laterale classe H3 e H4

Ripristing impermeabilizzazione e pavimentazione tasche soletta (binder temperaneo fine a guota rotolamenta)
[OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

Smontaggio opere provvisonali
[attivita di completamento per la corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

c2 SOTTO FASE 2 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 200 (da 355+B06 a 356+006)

Posa New-Jersey provvisionali in cls a centro carreggiata ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

i—'

Allestimenti di cantiere - montaggio parapetti

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimaozicne barriere esistenti

Fresatura pavimentazione

Demokzione del cordolo & soletta per realizzazione tasche

fori di inghi io ganci di

Fosa armatura per la ricostruzione del cordolo in ¢.a. e tasche su scletta

Posa casseratura contenimento getto cordole

(Getto con c.ls. cordolo @ con malta per tasche soletta

Rimazicne casserature cordolo

RIQUALIFICA BARRIERE

fori per fissaggi barriera

ed ir

ghisaggi i -plastre inferier barriere di sicurezza

intallazione barriere di sicurezza bordo laterale classe H4

Ripristino impermeabilizzazione e pavimentazione tasche soletta (binder temporaneo fino a guota rotolamenta)

(OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

[Smontaggio opere provvisonali

Attivita di completamento per la corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

c3 SOTTO FASE 3 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 200 (da 356+006 a 356+206)

Posa New-Jersey provvisionali in cls a centro careggiata

Allestiment] di cantiere - montagglo parapetti
RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimozicne barriere esistenti

Fresatura pavimentazione

[Demolizione del cordolo e soletta per realizzazione tasche

Fealizzazione fori di inghisaggio ganci di armature

[Fosa armatura per la ricostruzione del cordolo in c.a. @ tasche su soletta

[Posa casseratura contenimento getto cordalo

Getto con ¢ |5, cordolo & con malta per tasche soletta

Rimozione casserature cordolo
RIQUALIFICA BARRIERE

Realizzazione forl per fissaggl barriera

ed inghi i i -piastre inferior barriere di sicurezza

(intallazione barriere di sicurezza borda laterale classe H4

Ripristino impermeabilizzazione e pavimentazione tasche soletta (binder temporaneo fino a guota rotolamento)
[OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

Smontaggio opere provvisonali

Attivita di completamento per [a correfta posa delle nuove barriere di sicurezza

c4 SOTTO FASE 4 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 251 (da 356+206 a 256+481)

[Posa Mew-Jersay provvisionali in cls a centro carreggiata | | | | | | | | |
i di cantiere - ggio parapetti | | | | | |

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimazicne barriere esistenti

Scavo su sedime naturale

Fresatura pavimentazone

[Demolizione def cordolo e solefta per realizzazione tasche

Realizzazione fori di inghisaggio ganci di armature

Fosa armatura per la ricostruzione del cordolo in c.a. e tasche su scletta

[Posa casseratura contenimento getto cordolo

(Getto con ¢l.s. cordolo e con makta per tasche soletta

Rimozione casserature cordolo | |
RIGUALIFICA BARRIERE

Realizzazione fori per fissaggl barriera

ed Inghisagg | -piastre inferior barriere di sicurezza

intallazione barriere di sicurezza borda laterale classe H3 e H4

Ripristing i ilizzazi & pavi tazione tasche soletta (binder temporaneo fino a guota rotolamenta)
[OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

[Smaontaggio opere provvisonali

Attivita di completamento per ka corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

Ripristing pavil i Viadotto: fr e ripavimentazione intera corsia di marcia e segnaletica orizzontale.

[DISMISSIONE CANTIERE CARR. NORD MARGINE DX

Devizione/scambio temporanea notturna del traffico in carr. Mord e rimozione flesso in carr. Sud |
(Chiusura temparanea notturna corsia di sorpasso carr. Mord & Sud per ripristina/chiusura By-pass |

SOSPENSIONE DEI LAVORI (PERIODO ESTATE / INVERNO)

Sospensione Lavor [ [ [ ] | [ [ ] [ [ [ | [ [ ] | | [ [ ] | [ ] - | [ [ ] [ [ [ ] | [ ] L] [ ] | [ [ ] [ T[] L] [ ] [ [ [ [ ] | [ [ ] [ T[] | | | L | [ ] | [ | [ | | |

RICOLLOCAMENTO IMPIANTI INTERFERENTI

Ripoosizonamenta impiani n defiitvo (F O [ T [ ] | [ [ 1 [T ] [ [ [ ] [ [ [ [ | [ ] .| | [ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ ] [ ] | [ [ ] [ T[] [ | [ ] [ [ [ ][] | [ [ [T ] | [ | | [ [ ] | [ ] [ [ [ |
[SEGNALETICHE DI CANTIERE

[Deviazione a due corsie di transito permanente carr. MNord

(Chiusura della careggiata Mord - Deviazione del traffico in carr. Sud 2

(Chiusura della careggiata Sud - Deviazione del traffico In carr. Nord B85

(Chiusura corsia di sorpasso carr. Sud e Mord - Riduzione ad una corsia 4

M.B. Sono previste aperture al traffico di entrambe le carreggiate in occasione delle principall festivitd, con
lati i ioni e riposizi dei Mew-jersey provvisionall. Le barriere di sicurezza al momento
riqualificate saranno opportunamente collegate alle barriere esi | mediate app izlonl provvisorie.

CARREGGIATA SUD - MARGINE SINISTRO
FASED

(Riqualifica di circa 871 ml barriera - misura da verificare in sito)

ALLESTIMENTO CANTIERE

(Chiusura temporanea notturna corsia di scrpasso carr. Mord e Sud per apertura By-pass alle p k. 357+725 e 352+500

Devizione/scambio temparanea nattuma del traffico in carr. Sud e realizzazione strisce gialle in carr. Nord

Devizione/scambio permanente del traffico in carr. Mord

D.1 SOTTO FASE 1 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 286 (da 355+520 a 355+806)

Posa New-Jersey prowvisionali in cls a centro carreggiata |
Allestimenti di cantiere - montaggio parapetti |

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimazicne barriere esistenti

Scavo su sedime naturale

Fresatura pavimentazione

[Demolizione del cordolo e soletta per realizzazione tasche

Realizzazione fori di inghisaggio ganci di armature

Posa armatura per la ricostruzione del cordolo in c.a. e tasche su soletta

[Posa casseratura contenimento getto cordolo

(Getto con cl.s, cordolo & con malta per tasche soletta

Rimozicne casserature cordolo
RIQUALIFICA BARRIERE

Realizzazione fori per fissaggi barriera

ed inghi i -piastre inferior barriere di sicurezza

Intallazions barriere di sicurezza borda laterale classe H3 e H4

Ripristing impermeabilizzazione e pavimentazione tasche soletta (binder temporanes fino a guota rotolamenta)
(OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

[Smontaggio opere provvisonali

Autivita di completamento per la corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

NOTA BENE:

D.2 SOTTO FASE 2 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 200 (da 355+806 a 356+006)

Posa New-Jersey provwisionalin s a centro camegglata L [ [ L] L[] I | . . | | [ L[] [ | ] L] [ ] L[] [ [ [

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

1| L1 - e 1| LA RIMOZIONE DEGLI ELEMENT! DI SEGNALETICA VERTICALE E’ DA INTENDERSI
[ [ | [ [ 1| I .- L | CONTESTUALE ALLA RIMOZIONE DELLE BARRIERE E DELLE PROTEZIONI
ESISTENTI

i di cantiere -

[Rimazicne barriere esistenti

[Fresatura pavimentazione

Demclzione del cordele & soletta per realizzazione tasche

fori di Ir

gio ganci di

[Fosa armatura per la ricostruzione del cordolo in c.a. e tasche su soletta

Posa casseratura contenimento getto cordolo

(Getto con c.Ls. cordolo @ con malta per tasche soletta

Rimazione casserature cordolo

RIQUALIFICA BARRIERE
[Realizzazione fori per fissaggi barriera
i ed inghi i i -piastre inferion barriere di sicurezza
I barriere di bordo laterale classe H4

[Ripristino impermeabilizzazione e pavimentazione tasche soletta (binder temporaneo fino a quota rotolamenta)

[OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

[Smontaggio opere provvisonali

Attivita di completamento per la corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

D3 SOTTO FASE 3 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 200 (da 356+006 a 356+206)

[Fosa Mew-Jersey prowvvisionali in cis a centro carreggiata

Allestimenti di cantiere - montaggio parapetti

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimozicne barriere esistenti

Fresatura pavimentazione

autostrade ” per l'italia

Demolizione del cordolo e soleita per realizzazione tasche

Realizzazione fori di inghisaggico ganci di armature

Fosa armatura per la ricostruzione del cordolo in c.a. e tasche su soletta

[Posa casseratura contenimento getto cordolo

AUTOSTRADA A14: Bologna — Taranto
tratto: Pesaro — Pescara

(Getto con ¢l.s. cordolo @ con malta per tasche soletta

Rimozicne casserature cordolo
RIQUALIFICA BARRIERE

Fealizzazione fori per fissaggi barriera

ed inghisaggl | -plastre inferior barriere di sicurezza

intallazione barriere di sicurezza borda laterale classe H4

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA

Ripristing i ilizzazi & pavi ione tasche soletta (binder temporaneo fino a quota rotolamenta)
(OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

Smontaggio opere provvisonali

Attivita di completamento per ka correlta posa delle nuove barriere di sicurezza

VIADOTTO CERRANO progr. km 356+000

D4 SOTTO FASE 4 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 251 (da 356+206 a 256+491)

A Vs BN O n oo camegoiata . L[] L] L[] I I | . . | | | [ ] L[] [ | ] [ L[] L [ [ [ L[] _ [ [
lestimentidicantiere - montaggio parapet [ [ [ [ [ [ [ ] [ [ [ [ | L] [ ] [ [ [ ] | [ [ [ [ ] L] [ ] [ [ [ ] [ [ [ [ L |
RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

- = - margine destro e spartitraffico carreggiata Nord/Sud

Rimazicne barriere esistenti

Scavo su sedime naturale

———— | | | PROGETTO ESECUTIVO

Demohzione del cordolo e soletta per realizzazione tasche

[Realizzazione fori di inghisaggio ganci di armature

Fosa armatura per la ricostruzione del cordolo in ¢.a, e tasche su soletta

Posa casseratura contenimento getto cordolo

i | | B | | | aa | | | = | | = 01 — ELABORATI GENERALI

RIQUALIFICA BARRIERE

[Realizzazione fori per fissaggi barriera

ed inghisagg | -plastre infericr barriere & sicurezza

Intallazione barriere di sicurezza borde laterale classe H3 e H4

Ripristino impermeabilizzazione e pavimentazione tasche soletta (binder temporaneo fino a guota rotolamento)

(OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

[Smontaggio opere provvisonali

Attivita di completamenta per fa correita posa delle nuove barriere di sicurezza

e CRONOPROGRAMMA DEI' LAVORI CARR. SUD

DISMISSIONE CANTIERE CARR. NORD MARGINE 5X

(Chiusura temporanea notturna corsia di sorpasso carr. Mord & Sud per ripristinod/chiusura By-pass

Devizione/scambio temparanea natturma del traffico in carr. Nord & imozione flesse in carr. Sud %

SOSPENSIONE DEI LAVOR| (PERIODO ESTATE / INVERNO)

Sospensione Lavor [ [ [ ] | [ [ ] L[] [ [ [ ] I | | | [ [ ] | [ [ ] | [ ] L] [ ] | [ [ ] | [ [ ] [ [ ] [ | [ ] | [ [ [ ] | [ [ ] [ [ ] | || | [ [ | | [ | L[] [

[SEGNALETICHE DI CANTIERE

[Deviazione a due corsie di transito permanente carr. MNord (/(:\NEF / NS
(Chiusura della careggiata Mord - Deviazione del traffico in carr. Sud 2 e\ (\\/\
(Chiusura della careggiata Sud - Deviazione del traffico in carr. Nord 85 IL DIRETTORE TECNICO
(Chiusura corsia di sorpasso carr. Sud @ Mord - Riduzione ad una corsia 4
M.B. Sono previste aperture al traffico di entrambe le carreggiate in occasione delle principali festivita, con x B gﬁgﬁeﬁmﬂ Ing' MQSSIm!lIQ no Giacobbi
lativa ri i iposizi dei New-jersey provvisionali. Le barriere di sicurezza al momento %qf il 5 Ord. Ingg. Milano N. 20746
riqualificate saranno epportunamente collegate alle barriere esl i mediate apposi izionl provvisorie. ))) V“f”a ) RESPONSABILE DIVISIONE ESERCIZIO
c y
L ’
8’%51‘% E NUOVE ATTIVITA
TOTALE GIORNI LAVORATIVI CARR. NORD 130 101 111 11 1 1 1 101 1 1 1 1111 ]1 101111 14111 1)1 (4] %1 1111 1 )50 A (a4 101 111 1 1 1 1|1 11 1 1 1 10111 1 101 111 1.1 1 1 1 111 1 1 1 10111 1 111 [1]1 1 1(1[1]1 101 1 1 1 1011 1 1 £ [ 23| g Ea 11111 1|41 [1]4 1|14|1|1]|1 10101 1 1 Ordinatore:
" RIFERIMENTO PROGETTO RIFERIMENTO DIRETTORIO RIFERIMENTO ELABORATO
Codice Commessa Lo(t:?d' SALL%_ur?g' Fase | Capitolo [Paragrafo [fi5oTogia | _WBpSr gresse PARTE D’OPERA Tip.| Disciplina Progressivo Rev.
- Lavorazioni Diurne in doppio turno - Lavorazioni Mofturne
IL PRESENTE CRONOPROGRAMMA, E' DA CONSIDERARE COME PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO IN ESS0 AUTOSTRADA A DUE CORSIE SCALA:
SOND RIPORTATI | SOLI GIORNI NETTI LAVORATIVI SUDDIVISH IN SETTIMANE COSTITUITE DA 5 GIORNI 5 6 O O O 9 O O 5 4_ P E _————|—| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — G E N O O O ZB_ 1
LAVORATIVI SU SETTE Chiusura corsia di emergenza - permanente —_—
Chiusura banchina laterale - permanente
Flesso a due corsie di fransito (strisce gialle)
Chiusura di una carreggiata con deviazione del traffico sulla carregglata opposta PROJECT MANAGER: SUPPORTO SPECIALISTICO: REVISIONE
Chiusura di una corsia spea Arch. Andrea Castiglione IVC E.r{cl.Jc - n. data
1a urstein
Ord. Arch. Roma N. 15252 38100 Tromts (TN O | APRILE 2017
rento (TN) 1 | DICEMBRE 2017
ENGINEERING CAPO COMMESSA P.IVA 01799270226 2
3 3
gruppo Atlantla REDATTO: VERIFICATO: "

VISTO DEL COMMITTENTE

autostrade II per l'italia

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA" ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'TALIA  S.P.A.. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO ~SARA” PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN IS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.




