

**autostrade // per l'italia SpA**

Sede legale: Roma – Via A. Bergamini 50

Direzione 7° Tronco di Pescara

AUTOSTRADA A/14 BOLOGNA – BARI – TARANTO

Tratto: Cattolica – Poggio Imperiale

**INTEGRAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA**

**(ART. 140 del D.lgs 36/2023)**

**Interventi di messa in sicurezza delle parti d'opera danneggiate a seguito di evento incendiario dovuto all'incidente verificatosi nella galleria Vinci Carreggiata DX (SUD) al km 293+087 dell'autostrada A14.**

Ad integrazione del Verbale di Somma Urgenza (redatto in data 05.04.2024), aggiornate le opportune valutazioni relative agli interventi da eseguire per la messa in sicurezza ed il ripristino dell'esercizio Autostradale, si riportano i corrispettivi importi necessari stimati:

*LAVORI: Impresa D'Adiutorio Costruzioni S.p.A.*

*SISTEMAZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELLA GALLERIA (VOLTA E PIEDRITTI) PER I PRIMI 100METRI DALL'IMBOCCO CANNA SUD CON RETI E/O CENTINE; LAVAGGIO COMPLETO DELL'INTERO FORNICE; RIMOZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI DANNEGGIATI E RELATIVE CANALIZZAZIONI; DISGAGGIO DELLE SUPERFICI AMMALORANTE IN PROSSIMITA' DELLA ZONA INTERESSATA DALL'INCEDIO; POSA DEI PRESIDI DI SICUREZZA COME DA TIPOLOGICO (RETI); POSA DI PRESIDI DI SICUREZZA (CENTINE) PER CIRCA 85METRI DALL'IMBOCCO ZONA INTERESSATA DA SPALLING; POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PROVVISORIO; RIPRISTINO CAVO RADIO;*

*RIMOZIONE DEI DETRITI, PULIZIA DELL'AREA DI LAVORO E SGOMBERO  
DELL'AREA DI CANTIERE*

- Totale netto Lavori € 1.096.400,32
- Totale Oneri Sicurezza € 11.480,76
- Totale netto Intervento € 1.031.133,06
- La categoria SOA è OG4 100%;
- La durata delle lavorazioni è pari a 19 giorni naturali e consecutivi;

SERVIZI: Impresa 3S Safety S.r.l.

*INSTALLAZIONE, RIMOZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI  
SEGNALETICA DI DEVIAZIONE PERMANENTE DEL TRAFFICO COMPRESI I  
PRESIDI DI SICUREZZA RICHIESTI DALLA DT CHE CONSINTONO IN  
SEGNALAMENTO CODE 1 A NORD E 1 A SUD DALLE 7 ALLE 21; 2 SQUADRE  
PREDISPOSTE PER LE USCITE OBBLIGATORIE (1 SQUADRA A NORD E 1 A  
SUD DA 3 PERSONE CAD H24).*

- Totale netto servizi € 154.907,16
- Totale Oneri Sicurezza € 5.044,68
- Totale Intervento € 159.951,84
- La durata delle lavorazioni è pari a 19 giorni naturali e consecutivi;

SOMME A DISPOSIZIONE:

COMPENSO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI AFFIDATO ALLO STUDIO S.A.G.I S.R.L.,  
NELLA PERSONA DELL'ING. MATTEO CANNELLI:

- Totale Prestazione Professionale € 34.590,42 Lordo
- **Totale Prestazione Professionale € 31.131,38 Netto**

COMPENSO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFIDATO ALL' ING. MATTEO CANNELLI:

- Totale Prestazione Professionale € 10.026,21 Lordo
- **Totale Prestazione Professionale € 9.023,59 Netto**

COMPENSO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI AFFIDATI ALLO STUDIO S.A.G.I S.R.L., NELLA PERSONA DELL'ING. MATTEO CANNELLI:

- Totale Prestazione Professionale € 65.285,27 Lordo
- **Totale Prestazione Professionale € 58.756,74 Netto**

COMPENSO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI AFFIDATO ALL' ING. MATTEO CANNELLI:

- Totale Prestazione Professionale € 25.065,52 Lordo
- **Totale Prestazione Professionale € 22.558,97 Netto**

COMPENSO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI INTERVENTI AFFIDATO ALLO STUDIO H.E.S. S.P.A., NELLA PERSONA DELL'ING. ANDREA FORLANI:

- Totale Prestazione Professionale € 11.630,40 Lordo
- **Totale Prestazione Professionale € 11.048,88 Netto**

Si riporta, pertanto, il totale dei costi per le attività sopracitate, ad esclusione dei costi associati alle attività di laboratorio, e tutte le attività propedeutiche e necessarie alla riapertura al traffico e non ricomprese in quelle sopra dette:

Lavori ed Oneri della Sicurezza € 1.031.133,06

Servizi ed Oneri della Sicurezza € 159.951,84

Prestazioni Professionali € 132.519,56

**Totale Attività di Somma Urgenza € 1.323.604,46**

Pescara, li 15/04/2024

Visto per  
Società per azioni  
Società per azioni  
Società per azioni  
IL RESPONSABILE U.O. TECNICA  
Ing. Pasquale MASCITTI

Visto

IL RESPONSABILE U.O. ESERCIZIO

autostrade per l'italia  
Società per azioni  
Società per azioni  
DIREZIONE 7° TRONCO  
Responsabile Esercizio  
Ing. Marco Ciancetta

Visto

IL RUP

Ing. Roberto GAGGIANO  
autostrade per l'italia  
Società per azioni  
Società per azioni  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Roberto GAGGIANO  
IL DIRETTORE VII TRONCO

Ing. Christian TUCCARONE

autostrade per l'italia  
Società per azioni  
Società per azioni  
DIREZIONE 7° TRONCO PESCARA  
Il Direttore di Tronco  
Ing. Christian Tucciarone