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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.

DIREZIONE 9° TRONCO - UDINE
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AUTOSTRADA A23 Udine — Tarvisio

Tratto: Carnia-Pontebba

LAVORI: Intervento urgente di prima messa in sicurezza del versante

prospiciente il tratto autostradale nell'intorno della pk 64+100

dell'’Autostrada A23-Udine Tarvisio

IMPRESA: GHELLER S.p.A. di Solagna (VI) — 36020, Via Monte

Grappa, 7

CONTRATTO DI APPALTO: in fase di stipula

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

PREMESSO

Che in data 01.04.2024 alle ore 5.50 circa si & verificato un evento

franoso che ha interessato il tratto autostradale dell’A23_Udine-

Tarvisio compreso indicativamente tra le progressive 63+900 e

64+350 interessando principalmente la carreggiata sud (dir. Udine),

la barriera spartitraffico, piu limitatamente la carreggiata nord e la

barriera di sicurezza bordo laterale (dir. Tarvisio);

Che immediatamente si & provveduto alla chiusura del ftratto

Pontebba-Carnia in direzione Udine, e successivamente anche

della sola corsia di sorpasso in direzione Tarvisio nel tratto

interessato dall'evento franoso, al fine di consentire le operazioni di

messa in sicurezza dell’area interessata;




Che l'area di intervento non ricade nella competenza della

Committente Autostrade per I'ltalia DT9.

Che in data 01/04/2023 & stato redatto verbale di somma urgenza di

cui allart. 140 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm.:

Che da suddetto verbale, nelle more della perizia, risulta necessario

intervenire rapidamente per i primi interventi:

o Predisposizioni e accantieramento aree:

o Perlustrazione, decespugliamento, e disgaggio leggero dei

volumi instabili

o _Fasciatura ed imbragaggio di volumi rocciosi instabili

o Formazione di reticolo di contenimento e chiodature puntuali su

porzioni di parete rocciosa

Che Autostrade per I'ltalia provvede a trasmettere alla Regione

Autonoma del Friuli Venezia Giulia e al Comune di Amaro il verbale

di Somma Urgenza su menzionato e la comunicazione di avvio

della lavorazioni, poiché le aree oggetto di intervento sono esterne

alle proprie pertinenze, in corrispondenza delle pendici del Monte

Valaconin:

VISTO

Le caratteristiche di natura imprevista ed imprevedibile che riveste

I'evento di danno accorso, pregiudizievole per la fruibilita

dellinfrastruttura nel tratto in oggetto e della pubblica e privata

incolumita:

Che le abbondanti precipitazioni, secondo i dati pluviometrici rilevati

dalla stazione meteorologica di Tolmezzo nel periodo 1/3/24 -




1/4/24, hanno sfiorato la soglia dei 400 mm di cumulata, superiore

rispetto ai valori medi registrati per il periodo omologo degli anni

precedenti di circa 150 mm:

- 1l Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti

pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022. n.

78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (di

seguito “Codice”);

- L'Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’'esecuzione dei

contratti. Modalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva.

Collaudo e verifica di conformita (Articolo 114, comma 5)

L'anno duemilaventiquattro il giono 1 del mese di aprile

(01/04/2024), previa convocazione per le vie brevi, presso i luoghi in

epigrafe, sono convenuti i signori:

1.Ing. Matteo Comis Da Ronco, della societa IGS srl a socio

unico, in qualita di progettista, Direttore dei Lavori. Coordinatore

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

2.Ing. Luigi Costa in qualitd di Direttore Tecnico dell'Impresa

Gheller spa.

3.Geol. David Pomaré Montin, della societa IGS srl a socio unico.

in qualita di Geologo che ha eseguito i primi rilievi in emergenza

Il sottoscritto Ing. Matteo Comis Da Ronco, giusto incarico di Direzione
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Lavori conferito dalla Societd Autostrade per I'ltalia S.p.A. ed in corso

Vi

di formalizzazione, ha proceduto alla consegna dei lavori che

dovranno compiersi in 30 giorni naturali e consecutivi e si intendono

D

decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di somma urgenza e
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cessanti il 30/04/2024:

Con la scorta del verbale di somma urgenza e di quanto su indicato, e

alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto direttore dei

lavori:

- ha illustrato tutte le lavorazioni da esequirsi e richiamate in

premessa;

- _ha indicato le aree, le attrezzature ed i mezzi d’'opera concessi

all’appaltatore per la esecuzione dei lavori:

- ha mostrato e dichiarato che I'area su cui devono esequirsi i lavori &

libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale & tale

da non impedire 'avvio e la prosecuzione dei lavori; a riguardo. per

il trasporto del materiale in guota, ha evidenziato I'opportunita di

ricorrere al trasporto mediante elicottero:

- _haillustrato le possibili interferenze nell’area:

- ha dato tutte le spiegazioni richieste e necessarie per una giusta

comprensione dei lavori indicati nella premessa:

L'Ing. Luigi Costa in qualita di Direttore Tecnico e procuratore

dellImpresa GHELLER spa, fatto salvo la trasmissione della perizia,

dichiara:

- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze. delle

lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte dei lavori

di somma urgenza;

- di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna

dei suddetti lavori:

- __accetta inoltre che il pagamento della prima rata di acconto avverra




dopo la formalizzazione del contratto e dopo che gli atti contrattuali

siano registrati ai fini fiscali:

- di essere pienamente edotto in relazione alle disposizioni per la

sicurezza dei lavoratori e le condizioni di cantieramento. descritte

dal Direttore dei Lavori e CSE, e contenute nel piano di sicurezza e

coordinamento in via di perfezionamento che recepiscono anche i

dettami contenuti nei Disciplinari di Autostrade per I'ltalia.

Ferme restando le prescrizioni inerenti la sicurezza impartite dal CSE,

nonché le eventuali ulteriori indicazioni che il direttore dei lavori riterra

opportuno impartire in corso d'opera, I'lmpresa & comungue tenuta ad

informarsi scrupolosamente in relazione ad ogni norma vigente o che

sara emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del

lavoro ed in particolare alle disposizione contenute nel D.Lgs. n° 81

del 09 aprile 2008 e successive integrazioni in relazione al guale si

deve provvedere a:

portare a conoscenza dei propri_dipendenti di tutti i rischi

prevedibili nel corso delle lavorazioni:

far osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni

di cui sopra:

controllare che i propri dipendenti siano dotati dei dispositivi di

protezione individuali previsti per i rischi connessi con le

lavorazioni e con le operazioni da effettuare e che ne facciano

uso;

curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in

regola con le prescrizioni vigenti:




e informare immediatamente la Direzione dei Lavori in casi di

infortunio o di incidente ed ottemperare, in tali evenienze, a tutte

le incombenze prescritte dalla legge:

e _redigere e tenere aggiornato il Piano Operativo della Sicurezza,

previsto dall’'art. 96 comma 1, lettera g), per I'lmpresa esecutrice

e per le eventuali ditte subappaltatrici.

Del che si & redatto in triplice originale il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Tavagnacco

li 01/04/2024

Il Direttore dei lavori

v D/ [
L’MLLERSD{ /ﬂ\

1
GHELLER

Dott. Ing. Luigi Costa Géom Wlgf Costa

V.to Il RUP

D?Jtt-.-lnq. Giuseppe Della Porta
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AUTOSTRADA A23 Udine — Tarvisio

Tratto: Carnia-Pontebba

LAVORI: Intervento urgente di prima messa in sicurezza del versante

prospiciente il tratto autostradale nellintorno della pk 64+100

dell’Autostrada A23-Udine Tarvisio

IMPRESA: GHELLER S.p.A. di Solagna (VI) — 36020, Via Monte

Grappa, 7

CONTRATTO DI APPALTO: in fase di stipula

VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI

PREMESSO

Che in data 01.04.2024 alle ore 5.50 circa si & verificato un evento

franoso che ha interessato il tratto autostradale dellA23_Udine-

Tarvisio compreso indicativamente tra le progressive 63+900 e

64+350 interessando principalmente la carreggiata sud (dir. Udine),

la barriera spartitraffico, pit limitatamente la carreggiata nord e la

barriera di sicurezza bordo laterale (dir. Tarvisio);

Che immediatamente si & provveduto alla chiusura del tratto

Pontebba-Carnia in direzione Udine, e successivamente anche

della sola corsia di sorpasso in direzione Tarvisio nel tratto

interessato dall'evento franoso, al fine di consentire le operazioni di

messa in sicurezza dell’area interessata;




Che l'area di_intervento non ricade nella competenza della

Committente Autostrade per I'ltalia DT9.

Che in data 01/04/2023 & stato redatto verbale di somma urgenza di

cui all'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm.:

CONSIDERATO

Che dal suddetto verbale di somma urgenza, nelle more della

perizia, gli interventi da esequire rapidamente possono essere cosi

sinteticamente descritti:

o Predisposizioni e accantieramento aree:

o Perlustrazione, decespugliamento, e disgaggio leqgero dei

volumi instabili

o Fasciatura ed imbragaggio di volumi rocciosi instabili

o Formazione di reticolo di contenimento e chiodature puntuali su

porzioni di parete rocciosa

PRESO ATTO

Che da una prima valutazione dell'intervento, I'importo presunto dei

lavori si somma urgenza risulta essere di euro 175.000 (al netto di

IVA) comprensivi degli oneri di sicurezza: I'importo & stato stimato

mediante una primaria analisi prezzo esequita con prezziari ANAS

2023, Regionali e di Autostrade per I'ltalia:

Che eventuali ulteriori lavorazioni, al momento non qualificabili e

quantificabili che dovessero rendersi necessarie a valle dei magqgiori

sopralluoghi e approfondimenti geologici e geotecnici in corso

verranno integrate nella perizia giustificativa delle prestazioni:

ATTESO




- Che si rende necessario definire consensualmente con I'affidatario i

prezzi da applicare alle lavorazioni ai sensi del comma 3 dell’art.140

del D.Lgs.36/2023;

Stante quanto sopra, I'anno duemilaventiquattro il giorno 1 del mese di

aprile (01/04/2024), tra I'Ilng. Giuseppe della Porta, in qualita di

Direttore della Direzione 1X Tronco di Udine e RUP e I'Ing. Luigi Costa,

in_qualita di Direttore Techico e procuratore delllmpresa GHELLER

spa, restano concordati i prezzi unitari richiamati nell’Elenco Prezzi

Concordati in allegato.

Si allega al presente verbale:

- Elenco Prezzi Concordati

Letto, confermato e sottoscritto.

Tavagnacco

li 01/04/2024

Il Di 2\ deidavori
1 e
DARONCO
Ing. M ﬁggm Dg onco
&
e \
L’Impresa GHELLER spa J T
“BIICHELLER
G Luigl Costa

Dott. Ing. Luigi Costa

V.to Il RUP

Dott. Ing. Giuseppe Della Porta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
B.013.010.a

Nr.2
E.003.005

Nr. 3
E.003.006

Nr. 4
E.003.028

Nr. 5
E.003.033

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON TIRAFONDO / BARRA FILETTATA E ANCORANTE Composto da resina chimica e barra
metallica di varia tipologia comprensiva di accessori, per il fissaggio strutturale su calcestruzzo giunto a completa maturazione, integro
o fessurato, asciutto, umido o saturo d’acqua, di elementi strutturali quali, ad esempio, profilati di carpenteria metallica medio pesanti
©0 sostegno di impianti tecnologici ecc. Il sistema deve essere dotato di relativo certificato ETA (European Technical Assessment)
secondo ETAG001 oppure EAD 330499-00-0601, DoP e marcato CE secondo la Valutazione Tecnica Europea per applicazioni
strutturale e per azioni sismiche in categoria C1 e C2 in funzione della barra. Nel prezzo & compresa: - la realizzazione del foro con
perforatore a rotopercussore e/o carotaggio secondo quanto previsto nella relativa ETA, la pulizia del foro con aria compressa o pulizia
automatica e comunque secondo quanto riportato nell’ETA; - la resina bicomponente in cartuccia priva di stirene, che deve possedere
le t caratteristica di aderenza per tutti i diametri certificati nell’ETA e comunque non inferiori, per un cls C20/25 con temperatura del
materiale base intomo 24-40 °C ,a: = in calcestruzzo non fessurato t (tk, uer) > 11 MPa; * in calcestruzzo fessurato t (tk, cr) = 6,5
MPa. La miscelazione deve avvenire automaticamente all’interno del beccuccio miscelatore di erogazione della resina durantela
sua estrusione. Non sono consentiti altri sistemi di miscelazione. - la barra filettata o tirafondo in acciaio zincato per immersione a
caldo secondo UNI EN ISO 10684, con classe di resistenza 8.8, completa di dado e rondella di classe di resistenza di pari livello della
barra, di lunghezza variabile tra 10 volte e 15 volte il suo diametro a cui aggiungere lo spessore della piastra da fissare, dado e
rondella. Le caratteristiche della barra sono descritte nel'ETA del sistema. Compresa la fornitura e posa in opera a regolad’arte
secondo quanto riportato nel CSA. E diametro foro maggiore di circa 2 + 4 mm del diametro della barra e comunque secondo ETA.
euro (otto/14)

ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA In condizioni d'equilibrio instabile
con lausilio di leve ¢, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori ecc. Compreso e
compensato nel prezzo: 1)l'esplorazione delle pareti con personale specializzato rocciatore in cordata; 2) l'abbattimento di volumi di
roccia a qualunque quota e condizione effetmato da personale specializzato; 3) l'eventuale impiego di attrezzature idraulliche ad
alta pressione; 4) gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di
risulta; 5) la posa di una adeguata segnaletica per impedire l'accesso alle zone di lavoro; 6) il personale di direzione e assistenza. Per|
ogni mq di pendice.

euro (sette/50)

IMPIEGO DI SQUADRA TIPO OPERAI SPECIALIZZATI (ROCCIATORI) Formata da n°4 operai specializzati, (rocciatori) per
interventi di urgente manutenzione e ripristino delle opere paramassi poste a protezione della sede stradale, danneggiate da crollo di
volumi rocciosi comprendente personale idoneo alla riparazione ed alluso di attrezzature idonee ¢ quantzltro occorra per la
sostituzione delle componenti danneggiate. Nel prezzo ¢ compreso e compensato l'onere per: - la creazione di vie d'accesso alle opere
danneggiate mediante disbosco con l'uso di decespugliatori, motoseghe, argani ecc.; - la preparazione del terreno lungo l'asse delle
opere da ripristinare; - la rimozione e successiva accatastamento in sicurezza del materiale franato e trattenuto a tergo del pannello di
rete danneggiato; - trasporto a pi¢ d'opere di tutte le attrezzature necessarie al ripristino, sostituzione ed eventuale rifacimento di parte
o delle opere danneggiate; - piccole opere di manutenzione senza la sostituzione di componenti delle opere paramassi quali riassetto
generale dei pannelli, eventuale ritesatura di funi allentate, ecc.; - pulizia ¢ sgombero dell'area di cantiere a lavori ultimati.

euro (centosessantasei/(2)

COPERTURA DI SCARPATE RIPIDE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE Fornitura ¢ posa in opera,
conformemente alle “Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e I"utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione™ approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP. con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013, di
pannelli di rete a doppia torsione, dotata di maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNIL- EN 10223-3
per quanto attiene alle caratteristiche meccaniche, e UNI-EN 10218 per quanto attiene alle tolleranze sui diametri. Rete con carico di
rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, sezione del filo pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, conforme alla EN 10244-2 - Classe A, con un quantitativo non inferiore a 245 g/
mgq, uniti iTa loro a mezzo di speciali anelli metallici del diametro = 3,00 mm, carico di rottura minimo pari a 350 N/mmgq, posti con
frequenza di uno ogni 40-60 cm o, alternativamente, con filo avente le stesse caratteristiche di quello costituente la rete e diametro pari
a 2.20/3.00 mm. La rete metallica dovra avere una resistenza nominale a trazione longitudinale pari o superiore a 50 kN/m, verificata
con tests di prova conformi alla normativa UNI 11437. La galvanizzazione dovra superare un test di invecchiamento accelerato in
ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI EN 10223-3, per un minimo di 28 cicli. Oltre a tale
trattamento, il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico, conforme alle EN 10245-2, di colore grigio, che dovraavere

uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,70 mm. La rete dovra avere il perimetro rinforzato con
filo di diametro pari a 3,40 - 4,20 mm e dovra avere maglic uniformi. Realizzazione, alla sommita e al piede della pendice, di
ancoraggi passivi della lunghezza di m 3.00, formati da barre d’acciaio B450C, diametro minimo pari a 24 mm, con estremita munita
di golfare, destinati a sostenere la struttura di ancoraggio, di seguito descritta. Fornitura e posa in opera, alla sommita ed al piededella

pendice, in senso orizzontale, di una struttura di ancoraggio formata da due funi metalliche del diametro 16 mm, correnti nelle asole
dei relativi ancoraggi. Sulle stesse vengono bloccati ¢ ripiegati i pannelli di rete suddetti. Prima della messa in opera della rete e per
ogni partita ricevuta in cantiere, l'appaltatore dovra consegnare alla D.L. la dichiarazione di prestazione (DOP-declaration of
performance) rilasciata in originale dalla ditta produttrice, in cui specifica il prodotto, il cliente e le esatte quantita fornite. Tale ditta
produttrice dovra inoltre essere in possesso di certificazione del sistema di gestione della qualita secondo UNI EN ISO 9001; in
assenza di cio, la D.L. dara disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare le di seguito elencate, congruita: - il trafilato in
ferro rispetti le norme UNL-EN 10223-3 e UNI-EN 10218; - che la protezione anticorrosiva rispetti la norma UNI EN 10244-2 - Classe
A; - la maglia rispetti la norma UNI-EN 10223-3; - la rete rispetti la norma UNT 11437, Nel Prezzo sono compresi € compensati: -
l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza rispetto al piano strada da parte di personale specializzato rocciatore; - 'impiego di
funi metalliche a filo elementare zincato con resistenza a rottura non inferiore a 1960 N/mmgq (diametro 16 mm); - l'impiego di
morsetti zincati per funi metalliche e di redance conformi alla UNI EN 13411-5 per la formazione in opera delle asole delle funi
orizzontali di orditura; - le iniezioni della boiacca acqua/cemento, additivata contro il ritiro, nella quantita necessaria alla cementazione
degli ancoraggi dei fori. Esclusa I’esecuzione di eventuali ancoraggi aggiuntivi, di uguale o maggior lunghezza/sezione, prevista da
progetto o disposta dalla D.L., da compensarsi a parte. Per ogni mq d’intervento.

euro (ventisette/07)

RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO DI PARETI ROCCIOSE O grossi massi pericolanti o instabili, eseguito
con pannelli di rete metallica di acciaio ad alta resistenza, conformi alla norma UNI ISO 17746-2016, formati da funi perimetrali
del D = 12 mm, da funi intermedie del D = 10 mm anima metallica ed intrecciate a maglia quadrate o aventi altra forma di dimensione

cad

8,14

7,50]

166,02

27,07

F

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 6
E.003.035.a

Nr. 7
E.003.035.b

Nr. 8
E.003.040

Nr. 9
E.003.041

Nr. 10
E.003.042

Nr. 11

la

Nr. 12
F.21.001.a

F.004.055.00

max cm 30x30, rinforzati agli incroci ¢ ben fissate al perimetro mediante manicotti in alluminio pressato o sistemi similari. La
resistenza a trazione longitudinale del sistema dovra essere verificata mediante prova effettuata in conformita alla Norma UNI 11437
cap. 6 certificata da Laboratorio Ufficiale autorizzato secondo I'art. 59 del DPR 380/2001. Il sistema sara caratterizzato dauna
resistenza a punzonamento e deformazione massima dichiarata e documentata, testata in accordo a UNI 11437 cap. 5. Prima della
messa in opera della rete e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. la dichiarazione di prestazione
(DOP) rilasciata in originale dalla Ditta produttrice, in cui specifica il prodotto, il cliente ¢ le esatte quantitd fornite. Compreso e
compensato nel prezzo l'onere delle cuciture dei pannelli eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e quantaltro occorra
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali ponteggi ¢ le eventuali opere provvisionali, da computarsi a
parte.

euro (sessantanove/54)

FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO Di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi
altezza dal piano viabile, con golfari, morsetteria, viti e quantaltro occorra per la esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. (UNI
EN 12385-4). - CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO @ MIN = 12 MM

euro (sedici/35)

idem c.s. ...MIN = 16 MM
euro (ventidue/07)

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI
ACCIAIO CLASSE B450C Ad aderenza migliorata, del diametro minimo di mm 24 eseguiti, da personale specializzato, a
qualunque altezza rispetto al piano strada. Nel prezzo sono altresi compresi: - l'onere della perforazione con l'attrezzatura pit idonea in
rapporto alle caratteristiche dell’ammasso roccioso; - la realizzazione di eventuali piattaforme; - piastre ¢ dadi di bloccaggio; - 'onere
della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantita necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse. Per ogni ml di
barra in opera.

euro (sessantacinque/45)

CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO Di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di
massi instabili, o chiusura di fratture, eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore, mediante
perforazione del diametro minimo di 40 mm, fomitura e posa entro il foro di barra in acciaio con tensione caratteristica di
snervamento non inferiore a 450 N/mm2 e tensione caratteristica a carico massimo non inferiore a 540 N/mm2 del diametro minimo
di 24 mm, iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/m3 di impasto, fornitura e posa della piastra di ancoraggio
delle dimensioni minime di 15x15 cm sp.1.0 cm o golfaro e quantialtro occorra per assicurare la sigillatura del foro e la esecuzionea
perfetta regola d'arte.

euro (sessantanove/33)

BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk > 800
N/mm?2 Bullonatura di consolidamento in parete a qualsiasi altezza con barre di acciaio con fpyk = 800 N/mm2, eseguita dal piano
viabile, realizzata da personale specializzato rocciatore con barre di acciaio a filettatura continua, classe 950/1050 N/mm2, dal D=24
mm al D=28 mm, dotate di testa espansiva di pretensionamento, compreso e compensato nel prezzo tutti i seguenti oneri: - la
perforazione di opportuno diametro, eseguita in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile anche con I'ausilio di eventuali ponteggi o
piattaforme di lavoro; - la fornitura e la messa in opera della barra di acciaio a filettatura continua; - l'iniezione cementizia o con resina
bicomponente; - piastre di bloccaggio, o golfaro, dado e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (novantadue/05)

ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA SU SCARPATA STRADALE Previo taglio dei rami
all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del
tronco a cm 10 al disotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla D.L., con
materiale di risulta che resta di proprieta delllmpresa. La circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza di m 1,30 dal
piano di campagna. Per circonferenze fino a 35 cm si utilizzano i prezzi delle relative voci di elenco. - per un minimo di 5 piante.
Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico.
Compresa la pulizia del piano viabile. - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM

euro (sessantaotto/12)

SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE Impianto di cantiere per esecuzione di opere di prevenzione rischi, comprensivo di
approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento & ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola
volta anche per impieghi in pil zone di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo
scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni
cantiere pronto al funzionamento. Nel prezzo é compreso ogni onere per l'eventuale utilizzo di mezzi speciali e dell'elicottero. E' inoltre
compreso € compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei
lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SOVRAPPREZZO
PER AREE DISAGIATE - ALLESTIMENTO CANTIERE IN AREE DISAGIATE

euro (ottomilacinquecentodiciotto/20)
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