SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

per Pesecuzione del Servizio di misure gestionali compensative dei requisiti di cui al d. Igs. 264/2006 e
s.m.i. nelle gallerie facenti parte del patrimonio autostradale gestito in concessione da Autostrade per
PItalia S.p.A.
Tender 77765 - CIG ................ - Contratto SAP n. .....coovvvinnnnnnnn. S 761 2 s R

TRA
“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento da parte di
Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini. 50 — Codice Fiscale

e Partita .V.A. n. 07516911000 (nel seguito, per brevita, anche “ASPI”), in persona dell'Ing......ou........ (CF.
...), nella sua qualita di Committente (nel seguito, per brevita, anche “Committente”)
E

............... con sede e domicilio legale in .....<......... ,alla Via ............... - Codice Fiscale n. ............... e
Partita LV A n. oo in persona del/della Sig. / Sig.ra ............... (CF..),nellaqualitadi...............
giusta i poteti a lui/lei conferiti, / /deémtuale, in baso\d: R.T.1.] in qualita\di mandatatiay del Raggruppamento
Temporanco di Imprese costituito con Blmpresa S ......... , avente sede legalefin ............... , alla Via
............... - Codice Fiscalegtton............... ¢ Pagtita L.V.A. nN\.... Lo (Mandante) con I'Impresa
............... , avente sed€ legale in .S . ... ,alla Via . ............ §Codiee Fiscale n. ............... ¢ Partita
IVA . .o, (Mandante) / (nel seguito, pet brevita, anche “Appaltatore”)

Codice fornitore ..o
di seguito, anche definiti congiuntamente le “Parti”
PREMESSO:

- che ASPI ¢ concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia A.N.A.S.) (di seguito, per brevita,
anche “Concedente”) per la costruzione e I'esercizio, tra le altre, dell’Autostrada ............... ;

- che, nel presente accordo, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, integrato dai relativi
atti di attuazione, € ss.mm.ii.;

- che il Committente ha manifestato la volonta di concludere un accordo quadro ex art. 59, comma 3, del Codice
(di seguito, “Accordo Quadro”) avente ad oggetto I'affidamento del Servizio di cui in epigrafe;

- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. ...... del ......... , sulla
Banca dati nazionale dei contratti pubblici del’ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha indetto una
procedura aperta suddivisa in 7 lotti sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, avente
ad oggetto l'affidamento delle attivita di cui in epigrafe;

- che, a seguito dell’anzidetta procedura, per il lotto ...... , ¢ risultato/a aggiudicatario/a ............... (di seguito,

anche, “Appaltatore”) che ha presentato I'offerta giudicata economicamente pitl vantaggiosa;



- che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del Codice, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini della stipula del presente
Accordo; [ alternativa in caso di aggindicazione disposta ai sensi dell’art. 99 comma 3 bis del codice: che, ai sensi dell’art. 99
comma 3-bis del Codice, ASPI ha acquisito la dichiarazione dell’Appaltatore attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale richiesti dalla lex specialis di gara;

- [eventuale, in caso di R.T.I.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. .../... indata .../.../...
per Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese ... ... ... si sono costituite in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo 'lmpresa ..., conferendo al legale
rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa
compiete in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti futte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di ogni rapport@; /

-/ [eventnale, nel caso di consorziate esecutrici] il Consorzio ..., nella documentazione pgodotta nella procedura
selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggefto di affidamento, le@mprese consouziate: la societa
“...7, consede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscalgfe Partita IV A n. ..., e la socleta 4477, con'sedéllegale in
...... , Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. €5/

- che Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente Accordo Quadro;

- che il predetto Accordo Quadro sara gestito, attraverso I'emissione degli opportuni Contratti Attuativi da parte
del Committente;

- che, nel presente accordo, con il termine “Contratto Attuativo” si' intende lo‘specifico contratto affidato
all’Appaltatore dal Committente sulla base dei propti fabbisogni;

- che, al momento dell’emissione del singolo Contratto Attuativo, il tibasso percentuale offerto in gara
dall’Appaltatore verra applicato ai relativi Elenchi Prezzi di gara;

- che tutte le disposiziont tiportate nel presente Accordo Quadro sono da intendersi valide anche con riferimento
ai Contratti-Attuativi nonché parte integrante ¢ sostanziale degli stessi;

- che, nel presente accordo, con il termine “Prestazioni” o “Attivita” si intendono il complesso delle attivita che
I’Appaltatore ¢ chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni del presente Accordo Quadro e dei documenti allo
stesso allegati e richiamati;

- che le attivita oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere gestite anche da Direzioni differenti da
quella in epigrafe, che agiranno quali Committenti nell’ambito del singolo Contratto Attuativo;

- che, nel presente accordo, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;

- che I'applicazione del regime del c.d. “split-payment” (di cui al successivo articolo “PAGAMENTI”) ha esclusiva
valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.

Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.



Articolo 2
OGGETTO DELI’ACCORDO QUADRO
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all’Appaltatore mediante Contratti Attuativi,
consistono nel servizio di misure gestionali compensative dei requisiti di cui al D. Lgs. 264/2006 e s.m.i. nelle
gallerie facenti parte del patrimonio autostradale gestito in concessione da Autostrade per I'Italia S.p.A., ricadenti
nella competenza della/e¢ Direzione/i di Tronco di ............ (nel seguito, anche “Servizio”, “attivita” o
“prestazioni”), per come meglio dettagliato nel Capitolato d’Appalto allegato al presente Accordo Quadro e al

quale si rinvia.

/ (eventuale, laddove offerto in sede di gara— cfr. Offerta tfecnica) L Appaltatore'sata tenuto a mettere a disposizione

della Committente le risorse e lorganizzazione in termini di uo nezzi e strumenti per la

programmazione delle attivita e gestione in sicurezza e

tecnica (cfr. criterio OT-4.2);

h) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) adottare gli accorgimenti proposti per la gestione delle
emergenze, secondo quanto dichiarato in Offerta tecnica (cfr. criterio OT-4.3);
1) (laddove presentate in sede di offerta tecnica) adottare le modalita di gestione della reportistica, secondo

quanto dichiarato in Offerta tecnica (cfr. criterio OT- 4.4). /



Il presente Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli Contratti Attuativi né
all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna I’Appaltatore
ad assumere ed eseguire regolarmente i Contratti Attuativi specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro,
gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire le attivita oggetto di affidamento in ottemperanza alla normativa vigente, alla
disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

1l presente Accordo Quadro definisce le modalita di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri Contratti
Attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente, cui afferiscono le tratte autostradali oggetto
del presente accordo, per tutto il periodo di validita del medesimo accordo - come meglio definiti nel successivo
articolo “DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI
CONTRATTI ATTUATIVI” cosi come modificati /o integrati dall’offerta presentata dall’Appaltatore. Vengono
inoltre disciplinate le modalita di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, contenenti la disciplina specifica delle
prestazioni affidate all’Appaltatore nonché, ulteriori condizioni, prescrizioni, oneti, efz, applicate al.rapporto
intercorrente tra ’Appaltatore e il Committente.

Pertanto, il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili elencate nei documenti di gara,
la durata dell’accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto
del presente Accordo Quadro nonché le‘condizioni che resteranno in vigote per il periodo di validita dell’Accordo
Quadro e che regoleranno i successivi Contratti Attuativi.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:

Allegato A - Capitolato Speciale d’Appalto. (in seguito, per brevita, anche “CSA”);

Allegato B - Allegato A) al CSA “Elenco galletie”;

Allegato C - Elenco prezzi unitari;

Allegato D - Offerta economica;

Allegato E - Offerta tecnica;

Allegato I' - DUVRI;

Allegato G - Garanzia definitiva;

Allegato H - Polizze RCT/O;

Allegato I - Mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese |eventuale in caso di R

Allegato J - Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per
I'Ttalia;

Allegato K - Indirizzi operativi per la sicurezza dell’operatore su strada;

Allegato L - Documentazione attestante assolvimento imposta di bollo;

Allegato M - Piano di Assorbimento;

Allegato N - Schema di contratto attuativo;

Allegato O - Dichiarazioni clausola sociale, contenute nella busta tecnica.



Articolo 3
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI — MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI
ATTUATIVI

In considerazione della natura delle singole attivita da eseguire, I’esatta tipologia delle prestazioni sara determinata
attraverso la conclusione dei successivi Contratti Attuativi. Tali Contratti Attuativi saranno emessi singolarmente dal
Committente, secondo le proprie necessita, nel corso della validita dell’Accordo Quadro, al fine di affidare le singole
prestazioni oggetto di appalto.
Tali Contratti Attuativi verranno gestiti dal Committente e conterranno tutti i termini specifici delle attivita da
eseguire, 'importo complessivo, i tempi di esecuzione, la durata dell’esecuzione, i luoghi dove dovranno essere
eseguite le prestazioni e quant’altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione delle prestazioni.
L’Appaltatore - nel corso dell’Accordo Quadro - si impegna in particolare:
- amantenere fermo ogni impegno assunto con la sottosctizione del presente Accordo Quadro;
- fermo quanto previsto dall’art. 59, comma 5-bisy primo petiodo del Codice, a sottoscrivere peraccettazione
i relativi Contratti Attuativi emessi e a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, i texmini e le prescrizioni contenute nell’Accordo. Quadro, nei Contratti

Attuativi e, in generale, in tutta la. documentazione contrattuale.

Articolo 4
AMMONTARE DELI’ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
L’importo complessivo massimo stimato delle attivita oggetto dell’Accordo Quadro ¢ pariad € ............... , oltre
IVA ¢/o altre imposte diflegge ove dovutindi cui € ..... 00 ... per oneti della sicurezza non soggetti a ribasso, 1

cui importi specifici verranno compiutamente definiti all’interno di ciaseun Contratto Attuativo con la redazione di
DUVRI, in relazione alla specificita delle attivita da eseguire.

L’importo complessivo di cut al presente accordo ¢ da considerarsi quale valore massimo e non comporta per il
Committente 'obbligo di affidare le attivita fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo: pertanto tale
accordo non costituisce titolo, per "'Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per 'importo complessivo di cui sopra.
I corrispettivi delle attivita oggetto.dei singoli Contratti Attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro verranno
determinati mediante 'applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi di gara - eventualmente integrati con
ulteriori prezzi, la cui necessita emergesse in sede di esecuzione delle singole attivita - da assoggettare al ribasso
offerto del ...... % di cutalla proceduta di gara.

I corrispettivi sono da considefarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per il perfetto
compimento di tutte le prestazioni, in quanto nella determinazione dell’offerta I’Appaltatore ha tenuto debito conto
di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati e richiamati.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile, in
base a quanto disposto dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia che I'eventuale modifica delle quantita stimate fino alla concorrenza dell'importo complessivo del

presente Accordo Quadro non potra determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento

dei prezzi da parte dell’Appaltatore.



11 Committente si riserva espressamente la facolta di procedere, durante la vigenza dell’accordo, laddove lo ritenga
opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all’affidamento a terzi di attivita rientranti nella
medesima tipologia di cui sopra, senza che ’Appaltatore possa formulare pretese a riguardo.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, conferma inoltre:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera 'appalto;

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara, nonché tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione delle attivita e di ritenerle realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo
offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
dilavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luoge dove devono essere eseguite le attivita di cui al presente
contratto, in conformita alle previsioni di cui al suecessivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELL’APPALTATORE”;

- di aver accettato, senza condizione o risefva alcuna, tutte le norme ‘e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara nello schema del presente Accordo Quadro, nello schema del Contratto Attuativo,nel Capitolato Speciale
nel DUVRI, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;

- di aver tenuto conto nella formulazione della proptia offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e
indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto dell’accordo, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in metito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto
previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” ¢ “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO
DI ESECUZIONE”;

- di avere accertato Pesistenza e la reperibilita sul metcato dei materiali, dei depositi e della mano d’opera da
impiegare nelle prestazioni in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione degli stessi.

L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione

dellofferta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte

imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.

L’Appaltatore non potra, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano

comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita,

costi e remunerativita dovendosi lo stesso assumere, ai sensi dell’art. 1655 c.c., tutti i rischi di organizzazione e

gestione connessi e correlati al compimento delle prestazioni oggetto d’appalto, fermo restando quanto previsto al

successivo articolo “REVISIONE PREZZI”.

/ [in caso di valutazione dell’anomalia delle offerte] Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che

I'incidenza delle aliquote per utile ¢ spese generali, cosi come dall’Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei

prezzi prodotte in sede di verifica della congruita dell’offerta, verra adottata anche in tutte le eventuali successive



valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi
prezzi. /
Articolo 5
ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo
il cronoprogramma delle prestazioni di cui allo specifico Contratto Attuativo, viene corrisposta in favore
dell’ Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 125 del Codice, il cui importo ¢ calcolato sul valore
delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, per un ammontare
complessivo pari al 20% dell’importo del singolo contratto attuativo.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le
condizioni e le modalita indicate all’art. 125 comma 1 del Codice, di importo. pati all’anticipazione medesima,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del
cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancatie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al deereto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano ifequisiti minimi di solvibilita
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari
per impegnare il garante; la garanzia deve essere altresi verificabile telematicamente presso emittente, indicando -
dopo la costituzione della stessa - il sito internet del garante.

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni
(ivi inclusaTeccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante versera 'importo
entrod quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che I’Appaltatore possa opporre alcuna
eccezione,

Il recupero dellanticipazione avverra progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante trattenute pari

al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima
anticipazione.

L’importo della garanzia € gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell’anticipazione da parte del Committente.

11 beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 'esecuzione della prestazione non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. In tal caso il Committente recuperera lintero importo
dell’anticipazione da recuperare attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria per I'anticipazione prodotta

dall’Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal



beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo 6
REVISIONE PREZZI
In conformita all’art. 60 del Codice, si procedera alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell’80 per cento dell’eccedenza di detta variazione,
in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio, ai sensi
all’art. 60 comma 3, lett. b e dell’art. 10 dell’Allegato II1.2 bis del Codicey. si utilizza I'indice delle retribuzioni
contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO. Il suddetto indice e le relative
disaggregazioni settoriali sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di caleolo, sul portale istituzionale
del’ISTAT. 11 codice ATECO relativo all’attivita da eseguire ¢:84.25.00.
Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per 'attivazione della presente clausola, il Committente verifica
la variazione del prezzo dei contratti con frequenza pati a quella di‘aggiornamento del suddetto indice revisionale,
calcolando tale variazione quale differenza tra il valore dellindice al momento della rilevazione e il corrispondente
valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta.
In ogni caso, per la verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita e termini di pagamento della revisione
prezzi, il Committente applica le disposizioni di cui all’att. 12 dell’Allegato IL.2 bis al Codice.
La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall’Allegato 11.2 bis in caso di subappalto e/o subcontratto
comunicato.
Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora Pimporto dello Stato di Avanzamento di riferimento al
momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest'ultimo, mediante
apposita comunicazione, indichera al’Appaltatore le modalita con cui importo residuo gli dovra essere
corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore
nei confronti del Committente.
Restano ferme le previsionidi-cui all’art. 60, comma 5; del Codice.
Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello
successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.
Sono fatte salve, in sede di stipula del singolo Contratto Attuativo, eventuali modifiche al presente meccanismo
revisionale laddove ritenute necessatic a causa di sopravvenute disposizioni normative.
Articolo 7
DOMICILIO DELLE PARTT E COMUNICAZIONI ALIAPPALTATORE
11 domicilio legale delle Parti, per come riportato in epigrafe, potra essere modificato solo mediante comunicazione
scritta.
Per gli effetti del presente accordo, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’ Appaltatore al
momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo “RAPPRESENTANTE

DELI’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell’ Appaltatore.



La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I’Appaltatore ¢ litaliano.
Le comunicazioni tra il Committente e I’Appaltatore, 1 suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno

essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 8

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE
DI ESECUZIONE

1l Committente ha individuato I'Ing. Matteo Lorenzi quale Responsabile Unico del Progetto del presente Accordo
Quadro.
Altresi, il Committente si riserva di individuare il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (di
seguito, anche, “Responsabile di fase”) in relazione a ciascun Contratto Attuativo.

Articolo 9

RAPPRESENTANTE DELIZAPPATTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell’Appaltatore € il Sig. ..o . nato a
............... il ............... firmatario del presente atf0 nella sua qualita di ..............\ [/ giusta procura allegata al
p]'CSCIltC contratto. /

Articolo 10

DIREZIONE DELI’ESECUZIONE

1l Committente si riserva di nominare un Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) in relazione a ciascun
Contratto Attuativo, deputato a supportare il Responsabile Unico di Progetto per I'esecuzione dell’Accordo
Quadro e dei singoli Contratti Attuativi presso le singole sedi territoriali della Committente (Direzioni di Tronco)
dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. In caso di nomina, il Direttore dell’esecuzione del Contratto
(DEC) svolge le attivita ed i compiti previsti dall’art. 31 dell’Allegato 11.14 del Codice.

Articolo 11

REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE

Prima dellinizio delle prestazioni oggetto delsingoloContratto Attuativo, e comunque entro 10 giorni dalla data

di formalizzazione dello stesso, PAppaltatore dovra comunicare al Committente il nominativo, completo di tutti i
dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli
dovra essere sempre repetibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo.
1l Referente Tecnico indicato. dall’Appaltatore ¢ anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita
lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del Contratto Attuativo, e costituisce
I'interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 1l Responsabile Unico del
Progetto (RUP) del Committente ¢ il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione dell’accordo e
rappresenta il Committente nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del
servizio appaltato. Il Responsabile Unico del Progetto svolge la propria attivita ed i propri compiti conformemente

a quanto stabilito dall’art. 15 del Codice e dagli articoli 1 e seguenti dell’Allegato 1.2 del Codice.



11 Responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione ¢ il soggetto a cui spettano i compiti e le responsabilita
della singola fase dell’esecuzione, fermo restando il permanere in capo al RUP degli obblighi e le connesse
responsabilita di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo sull’attivita del primo.

11 Responsabile Unico del Progetto, il DEC e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per laltra
Parte in relazione all’esecuzione delle attivita previste dal presente accordo.

Articolo 12
GARANZIA
L’Appaltatore ¢ tenuto a prestare le garanzie previste allinterno di ciascun Contratto Attuativo, relative

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 13
GARANZIA DEFINITIVA
La garanzia definitiva nella misura del ... % (determinata ai sea§i del comma 1 dellfact. 117 del Cadice) dell’'importo
dell’Accordo Quadro, pari, quindi, ad € ............... , ¢ stta prostata dall’ Appaltatorémediante ... filasciata da

............... indata ......ooooi

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia di tutti gli obblighi-assunti dall’ Appaltatore
con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e, comunque, sino alla scadenza della durata.dello stesso ovvero,
se successiva, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione relativo alle
prestazioni affidate con i singoli Contratti Attuativi.

I’ Appaltatore, inoltre, si impegna a presentare, prima della sottoscrizione di ogni Contratto Attuativo di importo
superiore alle soglie di cuiall’art. 14 del Codice, la garanzia definitiva per il Contratto Attuativo per un importo pari
all’8% del valore del Contratto Attuativo medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 117 del Codice, oltre alle
maggiorazioni previste dal comma 2 della medesima disposizione.

In caso di Contratto Attuativo di importo inferiore alle soglie'di cui all’art. 14 del Codice, ’Appaltatore si impegna a
presentare; prima della sottoscrizione del medesimo, la garanzia definitiva per il Contratto Attuativo per un importo
pari al 5% del valore del Contratto Attuativo medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del Codice.
In ogni caso, la garanzia definitiva sul Contratto Attuativo deve essere prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti
dall’Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Contratto Attuativo, secondo le modalita previste dall’art. 117,
comma 3 del Codice.

Tale garanzia definitiva, valida per tutto il periodo contrattuale, ¢ progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 117, comma 8 del'Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%
dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, permane fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformita/certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato.

L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante
Iesecuzione del Contratto Attuativo, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del

Committente stesso.
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In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’ Appaltatore, fermo restando di dichiarare risolto di diritto il presente accordo.
Nel caso in cui ’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare,
ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui al
presente articolo, il Committente ha facolta di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’articolo
“PAGAMENTT” o dichiarare risolto di diritto il presente accordo ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” .
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita dall’ Appaltatore ai sensi dell’art.
117, comma 9, del Codice.

Articolo 14

COPERTURE ASSICURATIVE

I’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecatia terzi durante lo
svolgimento delle attivita previste dal presente Accordo Quadro e da ciascun Contratto Attuativo. A tal proposito
I’Appaltatore dovra costituire, a fronte dell’emissione di ciascun Contratto Attuativo, una polizza RCT/O avente un
massimale unico per sinistro e per anno non infetiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero
det terzi.

La polizza include, inoltre, 'estensione per danni procurati da incendio, esplosione € scoppio di cose
dell’Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell’ambito della esecuzione delle
attivita anche se presso terzi. La polizza include inoltre Pestensione dei danni allecose sulle quali si eseguono le
attivita.

Dovra essere, altresi, garantita la responsabilita derivante all’ Appaltatore per fatto di eventuali subcontraenti.

Nella polizza RCT/O dovra essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni da interruzione o
sospensione totale o parziale dell’attivita con un limite di indennizzo non inferiore a euro 100.000.

/ [in caso diRTT) Consons: ordinagi] a polizza RCT/O d@¥e esser€ stipulata a nome del raggruppamento/Consorzio

e deyd @arantire tutti KeOmponenfl del rageruppament®/ Consorzio medesimo, ovvero, in alternativa, potranno
essere fotite polizze REL/Q.da parteldeisinooli edmponenti del raggruppamento/Consorzio, purché queste
rispettino singolasmeate’le carattetiStiche richieste, ivi incluso i massimali sopra indicati. /

/ [in caso di Consougguebe hanno desigigt@iconsorziate esecutrici] La polizza RCT/O deve essere stipulata a nome del
Consorzio e deve garamtite tutti le onsorziate del Consorzio medesimo indicate quali esecutrici, ovvero, in
alternativa, potranno esset@ fotnitefpolizze RCT/O da parte del Consorzio e delle singole consorziate esecuttici,
purché queste rispettino singolafmente le caratteristiche richieste, ivi incluso i massimali sopra indicati. /

La polizza non esonera tuttavia I’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto il
Committente completamente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilita civile per i danni che si dovessero
verificare durante 'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto.

In caso di mancata trasmissione, unitamente alle condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni, il

Committente avra facolta di risolvere il presente Accordo Quadro e ciascun Contratto Attuativo, di chiedere il

risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al nuovo affidamento.
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L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione
delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare,
dovra provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo 15

TEMPISTICA DELIACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
La durata del presente Accordo Quadro ¢ fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo.
Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potra affidare le prestazioni
che si rendono necessarie e nelle quali saranno definiti i termini di esecuzione delle prestazioni affidate, con
conseguente validita dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.
11 termine di esecuzione delle singole prestazioni sara indicato nei relativi Contratti-Attuativi.
11 Committente si riserva di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via d’utgenza ai sensi di quanto previsto
dall’art. 17, comma 8, del Codice.
11 presente Accordo Quadro, anche nel caso di esercizio dell’opzione di proroga, si intendera risolto alla.scadenza
temporale o all’esaurimento dell'importo massimo stabilito per appalto senza necessita di disdetta, fatti salvi i
termini di ultimazione delle prestazioni previsti nei singoli:Contratti Attuativi gia emessi.
1l Committente si riserva di prorogare il presente accordo, ai sensi dell’art. 120, comma 10 del’Codice, fino a
ulteriori 24 mesi delle attivita in oggetto, per un importo massimo pati ad € ......... agli stessi prezzi, patti e
condizioni di cui al presente contratto. Tale opzione di proroga potra essere esercitata anche attraverso piu atti
successivi, fino al raggiungimento della durata massima complessiva indicata. I’esercizio di tale facolta ¢
comunicato all’Appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro.
L’esecuzione del presente Accordo Quadro potra essere prorogata, ai sensi-dell’art. 120, comma 11 del Codice,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedurenecessarie per 'individuazione di un nuovo
Appaltatore. 11 contraente originario, in tal caso, ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi,

patti e condizioni previsti nel presente accordo.

o AVVIO ESECUZIONE

L’ avvio all’esecuzione delle prestazioni sara indicata in relazione a ciascun Contratto Attuativo.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’Allegato 11.14 del Codice, laddove applicabili alla
tipologia di servizio.

I RUP/DEC comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 'avvio delle
prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il Committente ha la facolta
di risolvere I'accordo e di incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

All’esito dell’incontro il RUP/DEC compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato tra le Parti.
In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’ Appaltatore non spettera alcunché,
restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrera dall’ultimo verbale di consegna

parziale.
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0 SOSPENSIONI

Durante il corso dell’appalto, con riferimento ai singoli Contratti Attuativi, potranno essere disposte sospensioni

ai sensi dell’art. 121 del Codice, per le quali il DEC redigera apposito verbale che sara trasmesso al RUP entro

cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nell’Allegato 11.14 del Codice.

Durante il corso dell’appalto la sospensione del servizio di cui all’art 121 del Codice ¢ disposta dal Responsabile

Unico del Progetto dopo aver acquisito il parere del Collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione

¢ imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte del Servizio, in

relazione alle modalita di superamento delle quali non vi ¢ accordo tra le Parti, si applica 'articolo 216, comma 4

del Codice.

Le predette sospensioni — che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa

né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali verranno compiutamente definite nel singolo

Contratto attuativo.

Con il Verbale di avvio e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 gennaio di

ciascuna successiva annualita, il RUP indichera la data di inizio e il termine finale di ogauno dei predetti periodi,

con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo

stesso RUP.

11 Committente si riserva altresi, ai sensi.e per gli effetti dell’art. 121 del Codice, la facolta di disporre, per esigenze

connesse alla viabilita e all’esercizio autostradale, una o piu sospensioni o interruzioni all’esecuzione senza che

al’ Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste ai

commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice, "'Appaltatore potra richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei

seguenti criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale 'utile di
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato
la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per 1 giorni di
sospensione e costituisce-il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di
cui al presente contratto;

b) lalesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari
agli interessi legali di-mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza
della mano d’opera accertati dal DEC laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attivita;

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme

fiscali.
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Le contestazioni dell’ Appaltatore in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte, a pena di decadenza, nei
verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢
sufficiente liscrizione nel verbale di ripresa delle attivita.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunichera tempestivamente al RUP affinché
disponga la ripresa delle attivita ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di
ripresa delle attivita effettuata dal RUP, il DEC redigera il verbale di ripresa, che dovra essere sottoscritto anche
dall’Appaltatore e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, 'accordo sara regolato dall’art. 121 del Codice e
dall’art. 8 Allegato 11.14 del Codice, per quanto applicabile al servizio oggetto del presente appalto.

o PENALI

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali ¢ accertata la responsabilita dell’Appaltatore, ovvero in assenza
di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della Committente od oggettive. condizioni di
impedimento, quest’ultima puo applicare le penali di seguito definite.

Penali per mancata o tardiva attivazione:

1. In caso di tardiva attivazione del servizio a presidio fisso rispetto al termine individuato.al paragrafo 2.1.4 del
CSA, per ogni giorno di ritardo sara applicata’la penale pari a 1000,00 euro;

2. In caso di tardivo avvio del servizio a chiamata rispetto ai termini previsti per I'attivazione al paragrafo 2.1.4 del
CSA, ovvero il minor termine indicato in offerta tecnica (rif. criterio OT-3.2), per ogni 30 minuti di ritardo, sara
applicata la penale pari a 1000,00 euro.

3. In caso ti tardivo avvio/del servizio di ricerca perdite idtiche rispetto al termine previsto al paragrafo 2.1.4 del
CSA, verra applicata una penale dello 1,5%o del’importo del servizio previsto allinterno del Contratto attuativo
per ogni giorno di ritardo.

Penali per mancata o tardiva erogazione del servizio in caso di evento/emergenza:

4. In caso di tardiva erogazione delle prestazioni relative ad eventi/emergenze, rispetto ai termini indicati nel
singolo Contratto attuativo, per ogni 5S:minuti di ritardo, sara applicata la penale pari a 1000,00 euro.

Penali per indisponibilita squadre:

5. In caso di indisponibilita anche parziale delle squadre previste nel singolo Contratto attuativo, per ogni ora di
disservizio, sara applicata la penale pari a 1000,00 euro.

Penali per ritardo nella fornitura o nel ripristino dei KIT ASSORBENTT:

6. In caso di tardiva fornitura o ripristino dei KIT ASSORBENTI rispetto ai 3 giorni solari consecutivi decorrenti
rispettivamente dall’emissione del singolo Contratto attuativo o dalla richiesta di reintegro, per ogni giorno di
ritardo sara applicata la penale pari a 1000,00 euro.

Penali per ritardo nella emissione dei report documentali (rif. Capitolo 2.1.6 del CSA)

7. In caso di trasmissione oltre i limiti previsti in CSA dell’emissione dei report documentali verra applicata una
penale dello 0,5%o0 dell’importo del Contratto Attuativo. La documentazione, se incompleta, verra considerata non

consegnata.

Penali per indisponibilita mezzi con classe ambientale indicata in Offerta tecnica:
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8. Nel caso in cui, in fase di esecuzione contrattuale, la Committente verifichi 'impiego di mezzi presenti in cantiere
non rispondenti alle caratteristiche di emissioni dichiarate in Offerta tecnica (criterio OT-2.1) secondo le
percentuali ivi riportate, qualora lo scostamento sia superiore all’l% rispetto alla dichiarazione resa in offerta
tecnica, sara legittimata ad applicare una penale pari a 5.000,00 euro per ogni mezzo presente in cantiere non
rispondente alle caratteristiche ambientali dichiarate.

Penali per difformita o inadeguatezza nell’erogazione del Servizio:

9. In caso di difformita o inadeguatezza del Servizio, rispetto agli obblighi eventualmente assunti dall’ Appaltatore
in offerta tecnica con riferimento ai criteri: 1.1; 1.2; 4.2; 4.3; 4.4; potra essere applicata la penale pari a 1.000,00
euro. Laddove tali difformita non vengano sanate entro 5 (cinque) giornitdalla loro contestazione, potra essere

applicata una penale pari a 1.000,00 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Penali per ritardo nella trasmissione delle informazioni relative alla clausola sociale per il riassorbimento del
personale:

10. In caso di tardiva trasmissione delle informazioni relative ‘al personale utilizzato nel corso di esecuzione

dell’appalto di cui all’art. 21 del presente Accordo Quadro, per ogni giorno di ritardo sara applicata la penale pari

all’0,5%o dell'importo dell’Accordo Quadro.

L’ammontare complessivo delle penali non potra eccedere il 10% dell’importo complessivo di-ciascun Contratto

Attuativo e la sommatoria delle penali riferite ai singoli Contratti Attuativi non potra in ogni caso superare il 10%

del valore del presente Accordo Quadro.

Superate tale percentuali, ferma restando Iapplicazione della penale, i1 Committente ha facolta di risolvere il

contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia di cui allarticolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Restano ferme le disposizioni contenute all’art. 126 del Codice.

Penali per violazioni delle normative in materia di sicurezza:

11. Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP,

IAppaltatore dovra potre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo

“SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine

anzidetto e qualora UAppaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di

applicare all’ Appaltatore una penale giotnaliera pari all’l,5%o dell'importo del singolo Contratto attuativo per ogni

giorno di ulteriore ritardo.

Penali da ritardo relative agli adempimenti derivanti dall’applicazione delle clausole sociali di cui all’allegato 11.3

12. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per 'adempimento degli obblighi di cui all’articolo

“CLAUSOLE SOCIALI”, una penale pari allo 0,6 %o (zero virgola sei per mille) del corrispettivo dell'importo del

presente Accordo Quadro, qualora rilevasse uno dei seguenti inadempimenti:

a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1,
comma 2, dell’Allegato 11.3 al Codice;

b) mancata produzione della dichiarazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro

delle persone con disabilita e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e
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provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte ex art. 1, comma 3,
dell’Allegato 11.3 al Codice;
¢) mancato rispetto della quota percentuale prevista per assunzioni di giovani e donne ex art. 1, comma 4,
dell’Allegato I1.3 al Codice.
L’ammontare complessivo delle penali di cui al punto 12 non potra eccedere il 20% dell’importo complessivo del
presente Accordo Quadro. Superata tale percentuale, ferma restando Iapplicazione della penale, il Committente ha
facolta di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA
DEFINITIVA”.

Articolo 16
RISERVE DEILI’APPALTATORE

precisa quanto segue.

Le riserve dovranno essere riferite allo specifico Con i attivita i azione e

2
iscritto, salvo che la rise tessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi,

b) lindicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la responsabilita

dell’ Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.
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Se PAppaltatore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
la quantificazione delle somme cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte
motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano
da cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di
Avanzamento ed il successivo, degli importi cui I'Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso. Il documento contabile ¢ firmato dall’Appaltatore, c@a o senza riserve, nel giorno in cui gli

viene presentato. Nel caso in cui ’Appaltatore, pur regolarmente invitato a s civere il documento contabile,

sede.
11 RUP, nei successivi 30 (#renta) giorni, espone

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il s it2 indicat on confermate

i non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 211 del Codice. Se
I’Appaltatore non fir i nto contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o
si ha come definitivamente acGéttata da parte dell’Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L’ Appaltatore
puo iscrivere, in sede di contabilita finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e
circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra I'ultimo stato di avanzamento e 'ultimo documento
contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60
(sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza

delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

17



Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’art. 211 del Codice si intendono
abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione.
Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le
operazioni di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o
abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo documento contabile
e il Certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione.

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui all’articolo 211 del
Codice cui si fa specifico rinvio.

L’Appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposiziomi del RUP senza poter sospendere o

ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o e che egli iscriva negli atti
contabili.

| [eventuale in caso di nomina del DEC ex art. 32 dell’Allegato 11.1, a normativa e nei
documenti contrattuali, si precisa quanto segue.

Le riserve dovranno essere riferite allo specifico Con i azione e

zioni. Le riserve non espressamente confermate sulla

ono essere formulate in modo specifico e indicare con

b) lindicazione degli ordini\di'Servizio che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

¢) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dell’Esecuzione che potrebbero comportare
la responsabilita dell’ Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Se ’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento

della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve,
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scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte
motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano
da cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di
Avanzamento ed il successivo, degli importi cui I'Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso. Il documento contabile ¢ firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato. Nel caso in cui ’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile,

non si presenti o non lo firmi, questi ¢ invitato a farlo entro il termine perefatorio di 15 (quindici) giorni e, qualora

persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesi mento contabile e le Riserve

adicabili in alcuna altra

lo svolgimento delle attivita e deve confermare le Riserve
uta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se
ento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o

Riserve gia formulate nei precedenti documenti contabili, tale ultimo

abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo stato di avanzamento
e l'ultimo documento contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il
RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o
I'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si

intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformita/di regolare
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esecuzione. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve siano
concernenti le operazioni di verifica di conformita, e¢/o telative a quanto contenuto ed accertato nel relativo
certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo
documento contabile e il Certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione.
All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui all’articolo 211 del
Codice cui si fa specifico rinvio.
L’Appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti
contabili.
Articolo 17
TRACCIABILITA’ DEI FLLUSST FINANZIART — NULLITA’ ASSOLUTA

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti-Attuativi al pieno
ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia difiormativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010.ss.mm.ii.
sulla tracciabilita dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, setvizi e forniture.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita-dei flussi finanziari
di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza ’Appaltatore deve date diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge,
verifica ottemperanza di siffatto obbligo da'parte dell’Appaltatore.
I Appaltatore prende atto’ed accetta espressamente che Peventuale espletamento anche di una sola transazione
relativa ai diversi Contratti Attuativi, anche inerente ad ‘eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non
avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potra costituire
causa di risoluzione espressa del singolo Contratto attuativo ovvero dell’Accordo quadro nel suo complesso, ai sensi
di quanto-disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate
nell’Afticolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
L’Appaltatore, ovvero il proptio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. ne da immediata
comunicazione dal Committente ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede
il Committente o ’Amministrazione concedente.
Articolo 18

PAGAMENTI
a) Pagamenti
Al sensi dell’art. 125 del Codice, le Parti espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati
separatamente su ciascun Contratto Attuativo, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per
legge, entro 30 (#renta) giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del
certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione.

11 pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.
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Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratoti per il
tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa al Committente.
11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2,
del codice civile.
Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione
finale o per qualsiasi titolo attinente ai singoli Contratti Attuativi, si procedera esclusivamente a mezzo bonifico
bancario/postale sul conto/i corrente/i ............... , indicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Le persone delegate ad operate sul/sui conto/i suddetto/i sono:

- ..,natoa...il ..., Codice fiscale: ...;

- ..,natoa...il ..., Codice fiscale: ....
Si precisa altresi che 'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), wtilizzand®yil codice destinatario
(SWIFT) ....ccvveee...
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve tiportare, in telazione a eiascuna
transazione, il codice CIG dell’Accordo Quadro, il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe nonché il codice
CIG derivato per il singolo Contratto Attuativo.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziati ’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni
eventuale modifica relativa al conto cofrente dedicato, nonché alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei
lavoratori da parte dell’ Appaltatore e piti ingenerale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno
computati nell’ambito del predetto termine pet.i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili
all’Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a
pretendere in termini risarcitoti o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.
Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta 'di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il
pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell'importo
delle prestazioni eseguite dallosstesso nei limiti-del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di
cui alla L. n. 136/2010 s.m.1.
L’Appaltatore, in caso di pagamento ditetto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovra,
in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attivita, date evidenza al DEC/RUP del soggetto che ha
eseguito le attivita contabilizzate fiel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore e/o subappaltatore), con la
specifica dei relativi importi.
La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra
Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP.
I pagamenti al’Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’Appaltatore con
indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

b) Modalita di fatturazione
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/ [in caso di RTI] Ove I’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il
coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse ¢ a carico della societa capogruppo
mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di
pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuotera in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso
in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente I'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli
importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovra comunque eccedere quanto risultante dagli Stati
di avanzamento delle attivita, in conformita a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al
presente articolo, e dovra essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle
quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, € necessario che ciascuna fattura
venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi

del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro
Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto Attuativo

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero dello Stato di avanzamento di triferimento
Campo 2.4.2.13. in cui inserire FIBAN

Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilita dell’'TVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sara possibile per ASPI effettuare
la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente ¢ applicato, ove attuabile, il regime
della scissione dei pagamenti dell’'IVA, c.d. “split payment’, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72
che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

Il numero del presente Accordo Quadro e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove
previsti.

c) Gestione contabilita

Gli Stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal RUP o dal DEC con cadenza mensile.

Al sensi dell’art. 11, comma 06, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta
dello 0,5%; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte del
Committente del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
1l corrispettivo dovuto all’Appaltatore per I'esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi sara
determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in fase di gara sull’Elenco prezzi
unitari.

L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verra corrisposto a misura all’avanzamento delle prestazioni

previste nello specifico Contratto Attuativo.
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Articolo 19

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti
Attuativi in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature
idonee di modo che i prodotti/i servizi oggetto dell’appalto siano della qualita richiesta e che 'esecuzione sia
effettuata a regola d’arte.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, i1 Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dell’ Aeccordo Quadro e dei singoli Contratti
Attuativi, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata P’effettiva sussistenza di un eventuale
debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo.alle ritenute fiscali da
operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.
Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell’art. 11, commi‘l e 6, del Codice e s.m.i.
Al sensi dell’art. 11, comma 1 del Codice, ’Appaltatore, in conformita a quanto indicato in sede di gara, € tenuto
all’applicazione del seguente CCNL ...
Sono a carico dell’Appaltatore, per patto esptesso, assumendone ogni conseguente alea con la-sottoscrizione del
presente contratto, tutti gli obblighi previsti in questultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare
riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dalla:documentazione di gara, dal Capitolato
Speciale e dall’Offerta dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di‘essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attivita, le spese,
gli oneri e 1 rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessati per lintegrale espletamento, a perfetta regola
d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad ossetvare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, nonché quelle che
dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e
prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale. I’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di
riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati all’adempimento di siffatti obblighi.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente 'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del
contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi e impegni, e in particolare:
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il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed 1 mezzi di trasporto
occorrenti per 'esecuzione delle attivita;

- lottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per 'esecuzione delle attivita oggetto di
appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’ Appaltatore agli Enti competenti;

- tutte le pratiche e gli oneri per I'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di
servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle attivita;

- lesecuzione delle attivita in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che cio costituisca,
anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o di oneri aggiuntivi o di
compartecipazione alle spese;

- il mantenimento in efficienza della viabilita ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il
ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi dell’appaltatore, ottemperando alle
prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la-manutenzione
ordinaria e straordinaria della relativa viabilita;

- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente documento.

Ciascuna delle obbligazioni di cui sopra deve ritenersi vincolante in relazione all’esecuzione del presente Accordo

Quadro, nonché rispetto alla realizzazione di ciascun Contratto Attuativo. Sono fatte salve le ulteriori obbligazioni

che potranno essere riportate all'interno dei singoli Contratti Attuativi emessi dal Committente.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del ‘presente paragrafo verra considerata

inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA”.

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di cui all’art.

1460 c.c.

Altresi, ’Appaltatore riconosce espressamente 'importanza della continuita operativa del Servizio reso e si impegna

a collaborare attivamente per garantire la medesima.

A tal fine, tenuto conto in generale della necessita di garantire la stabilizzazione della catena di fornitura con

conseguente mitigazione dei rischi.connessi a potenziali disfunzioni o interruzioni nella stessa, I’ Appaltatore accetta

di essere sottopostoa specifiche attivita di controllo, indicate al successivo articolo “ATTIVITA DI AUDIT”.

In ogni caso, qualsivoglia evento che dovesse determinare (o possa potenzialmente determinare) l'interruzione del

Servizio dovra essere immediatamente comunicato al Committente tramite segnalazione alla Sala Radio/Centro di

Controllo e dovranno altresi essefe forniti dettagli sulle misure adottate per ripristinare la normale operativita del

Servizio e per garantire il rispetto dei livelli di Servizio contrattualmente definiti.

11 Committente si riserva la facolta di:

- condutre verifiche di II° livello presso le sedi dell’Appaltatore sia sui requisiti del servizio sia sulle strategie e
misure adottate dall’Appaltatore per garantire la continuita nell’erogazione dei servizi, oggetto del Capitolato
Speciale d’Appalto, al verificarsi di eventi interruttivi dell’operativita dell’Appaltatore al fine di minimizzare

gli impatti nei confronti del Committente;
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- effettuare test a campione per verificare tempi, modalita di intervento delle squadre e quanto altro previsto

nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 20
ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELI’APPALTATORE

Le attivita oggetto del presente contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull’ autostrada
nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra ’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso tispetto della normativa posta a tutela
della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati “Disciplinare per
Linstallagione, condugione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per Mtalia” e “Indirizzi Operativi per la
Sicurezza dell' Operatore su strada”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il
Committente ¢/o il RUP/DEC ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nei
corrispettivi, assumendo I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea.
L’Appaltatore si rende edotto, con la sottosctizione del presente accordo, che le richieste di autorizzazione alle
manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di
attestazione dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso.di specifica formazione al
proprio personale sulla base dei manuali ¢ linee guida di Autostrade per I'ltalia S.p.A. per gli operatori su
piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei/confronti dei terzi che del Committente
e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e
sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto a adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumita
dellepersone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo di attivita che di
inattivita nonché ad ossetrvare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro
che il Committente a-suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con il Committente privilegiando in ogni
caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente accordo.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente alla protezione dei cantieri e alla segnaletica ¢ di esclusiva
competenza e onere dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, ’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in
cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull’organizzazione
anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della
viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo dell’accordo e dei singoli Contratti

Attuativi, assumendo I’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella
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documentazione contrattuale e, in particolare, nel Capitolato Speciale, nel DUVRI nonché quant’altro che, anche
se non espressamente menzionato, derivera a carico dell’Appaltatore stesso.
Si richiama inoltre attenzione dell’Appaltatore sull’obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro
il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici
attinenti all’attivita su strada, per come individuati nel Capitolato Speciale d’Appalto. E comunque obbligatortio il
rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D. Lgs. n. 81/2008
ss.mm.ii.). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, generalita del lavoratore e 'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. Igs. n. 81/2008
s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la
tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. ¢) del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. deve contenere anche I'indicazione del
Committente.
II mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente articolo verra considerata
inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA”.
Articolo 21

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI
In riferimento ad ogni singolo Contratto Attuativo, I’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso
speciale — essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie — a tutte le operedi difesa con sbarramenti
o segnalazioni in corrispondenza delle attivita da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali
prescritti, e con quant’altro’occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali
debbano eseguirsi le attivita, né potra richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada
o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata al Committente la facolta di apprezzamento sulla
necessita di chiusura.
Sono, inoltre; a carico dell’ Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in corrispondenza di
elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.
L’Appaltatore ¢ tenuto in tali casi a adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica
incolumita e per la sicurezza degli operai.
L’Appaltatore ¢ inoltre obbligato.a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sulle zone
interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da cio derivare.
L’Appaltatore ¢ altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle proprie
macchine operatrici e, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché
di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente dovesse impartire anche ad integrazione
delle suddette norme e prescrizioni.
Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni e alle limitazioni di transito e

tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza
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dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente accordo, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri
soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione delle attivita
affidate.

Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste
dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza del traffico e la pubblica
incolumita.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver ricevuto dal Committente, affinché ne
curi nei modi ritenuti pitt opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, il supporto
informatico contenente:

1. “Indirizzi Operativi per la Sicurezza dell’ Operatore su strada”;

2. “Disciplinare per linstallagione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Antostrade per ['ltalia”.

Articolo 22
PRESCRIZIONI A TUTEILA DEI TAVORATORI

L’Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso
i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita‘e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore o, che potra intervenire nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Attuativi, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dell’Accordo
Quadro e dei singoli Contratti Attuativi - ¢ se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e
retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non
inferiori a quelle tisultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Al sensi dell’art. 11 del Codice, per tutta la durata dell’appalto, ’Appaltatore ¢ tenuto ad applicare al personale
impiegato nell’esecuzione del contratto il/i CCNL indicato /i in sede di gara. L’Appaltatore, altresi, vigilera affinché
le medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.

Le risorse occupate nella esecuzione Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi opereranno sotto la diretta,
completa, unica responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione
d’impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del Codice in
caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potra verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalita,
Pottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11, comma 6 del Codice. At sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull'importo netto progressivo delle

prestazioni verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in
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sede di liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di
conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119, trovera
applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice.
Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto cortrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere ’Appaltatore o il suo subappaltatore
ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avra il diritto di rivalersi su
qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto
contrattuale con ’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente pef qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo,
ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico dellasstessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorita
competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di " tipologie  contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro
autonomo/ parasubordinato da parte del’Appaltatore ¢ di intermediazione frandolenta/somministrazione
irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque
salva I'azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276,/2003.
Articolo 23
CLAUSOLE SOCIALI

L’Appaltatore ¢ tenuto al rispetto delle disposizioni relative alle clausole sociali per le quali si ¢ impegnato in sede
di offerta nel corso della procedura di gara e i cui obblighi contrattuali, nonché le relative penali, sono riportati di
seguito:

a) Applicazione del. contratto. collettivo nazionale e territoriale di settore: L’Appaltatore ¢ tenuto
all’applicazione del CCNL ... ed ai fini della stipula del singolo Contratto Attuativo, trasmette al RUP la ogni
documentazione idonea ad attestare I'applicazione‘del predetto CCNL;

b) Riassorbimento del personale impiegato nel servizio dall’appaltatore uscente: L’Appaltatore ¢ tenuto
allapplicazione della clausola sociale a tutela della stabilita occupazionale secondo le modalita previste dal
Disciplinare di gara e in conformita ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio organico
il personale gia operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall’art. 57 del Codice, nonché
garantendo l'applicazione del CCNL di settore, in ottemperanza al Programma di inserimento lavorativo,
presentato dall’Appaltatore e allegato al presente accordo. L”Appaltatore si obbliga a fornire al Committente,
con cadenza semestrale, nonché al termine del presente accordo ovvero su richiesta espressa da parte di
quest’ultimo (entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta), le informazioni relative al personale utilizzato nel
corso di esecuzione dell’appalto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di

unita, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianita, sedi di lavoro, eventuali
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indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni
contributive previste dalla legislazione vigente, etc;

[nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e pari o inferiore a 50
(cinquanta)] Trasmissione relazione di genere ex art. 1 comma 2 dell’allegato II.3 al codice:
L’ Appaltatore, entro 6 (sez) mesi dalla stipula del presente Accordo, ¢ tenuto a trasmettere al RUP la relazione
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente orrisposta. Unitamente alla predetta
relazione, I’Appaltatore dovra tramettere Iattestazione di avvenuta trasmissioneldella stessa alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

[nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindiciNdipendents<e pawino inferiore a 50
(cinquanta)] Trasmissione dichiarazione relativa all’asolvimento delle normeighe disciplinanolihdiritto
allavoro delle persone con disabilita ex art. 1, cémma 3, dellPallegato I1.3 al codicCe: L’ Appaltatoge; entro
6 (sez) mesi dalla stipula del presente Accordogl tenutoya trasmetteteial RUP la certificazione di cui all'articolo
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ¢ unadelazione relativa all’assolvimento degli obblighi\diyeut alla medesima
legge e alle eventuali sanzioni e provyédimenti dispesti a suo carico nelttiennio antecédente’la data di scadenza
di presentazione delle offerte. Unitamente alla predetta relazione, Appaltatore dova@ tramettere attestazione
di avvenuta trasmissione della stessa alle fappresentanze sindacali aziendali;

Rispetto della quota percentuale prevista per assunzioni di giovani e donne ex art. 1, comma 4,
dell’allegato I1.3 al codice: L’ Appaltatore é tenuto, con riferimento alle assunzioni necessarie per 'esecuzione
delle attivita di cui presente Accordo o per la realizzazione di attivitd a esso connesse o strumentali, ad assicurate
una quota pari almeno al 30% per cento, all’ocecupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% per cento
alloccupazione femminile. I’Appaltatore, entro 6 (s¢7) mesi dalla stipula del presente Accordo, ¢ tenuto a

trasmettere al RUP ogni documentazione idonea ad attestare ’assolvimento del predetto obbligo.

Ferma restando l'eventuale-applicazione delle penali di cui all’articolo “TEMPISTICA DELL’ACCORDO
QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI”, in caso di inadempimento da parte della Contraente

agli

obblighi di cut al presente articolo, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di

risolvere il presente Accotdo.

Articolo 24
TUTELA DELIAMBIENTE E DEILA SICUREZZA

In conformita con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei

lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, ’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti

prescrizioni:

1.

Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli

eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel Capitolato speciale.
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2. Promuovere 'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle differenti
fasi della propria attivita.

3. Rafforzare Pattivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.

4. Includere la tutela dell’ambiente e 'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine ’Appaltatore dovra:

-  fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali
prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento pet tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.
Articolo 25
SICUREZZA SUL TAVORO

L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attivita, dovra confermare di'avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi

natura presenti nell’area di lavoro (area dedicata-alla specifica esecuzione del contratto) al fine di adottare tutti i

necessati e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra emanata in

materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via

esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di'eventuali‘'subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi
personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attivita e con le operazioni da
effettuare;

c) cufare che tutte le attrezzature ed 1 mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

d) informare immediatamente il Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attivita,
fornendo le informazioni e 1 dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni
incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Il Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni

all’ Appaltatore circa Posservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte del’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, il

Committente ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva

responsabilita dell’ Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attivita

contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, violazioni da parte del’Appaltatore o di eventuali

subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, le attivita oggetto dell’appalto saranno

immediatamente sospese e sara ripiegato 'eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.
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Nei predetti casi ’Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.L. (att. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008),
allegato al presente contratto e indicante le misure di prevenzione e protezione, ivi inclusi i costi derivanti dalle
stesse, da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte
dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori del Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel
medesimo luogo di lavoro, verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente
predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell’esecuzione del Contratto. 11 D.U.V.R.L. sara
suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di
carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante ’esecuzione delle attivita o durante la
prestazione.
Articolo 26
ATTIVITA DI AUDIT

Durante 'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, fermi restando i compiti e le responsabilita del Responsabile
Unico del Progetto/Responsabile di Fase/DEC e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal presente accordo, il
Committente si riserva la facolta, previo congruo preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attivita di audit -
tramite proptrio personale ovvero societa/soggetti terzi all’'uopo incaticati - al fine di accertare Papplicazione e il
rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.
A tal fine, ’Appaltatore consentira al personale ovvero alle societa/soggetti tetzi incaricati dal Committente 'accesso
ai locali e ai luoghi pertinenti nonché I'accesso alla documentazione rilevante ai fini'di detto accertamento.
Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva
altresi il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti,
corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’Appaltatore afferente
all’'oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore dovra assicurare al personale incaricato dal Committente che le attivita di audit si svolgano in sicurezza.
11 Committente si impegna a rendere edotto ’Appaltatore delle risultanze dell’attivita svolta e, in caso di riscontro di
eventuali non conformita, sitiserva il diritto di.applicare le azioni ritenute opportune in conformita alle disposizioni
di legge, di accordo edi capitolato.
Infine, ’Appaltatore accetta di essere sottoposto ad attivita di audit aventi ad oggetto la verifica circa la presenza
nella propria organizzazione di un sistema di gestione interna che garantisca al Committente la continuita operativa
del Servizio la cui importanza espressamente riconosce.
Articolo 27
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere
luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.
Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed alle stesse

condizioni previste dall’Accordo Quadro, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal
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Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva ed approvate dal Committente, a condizione
che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.
Non sono considerate sostanziali le modifiche enucleate dall’art. 120, comma 7 del Codice.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del
presente accordo, qualora sia I’ Appaltatore la parte svantaggiata — che non abbia assunto volontariamente il relativo
rischio — propone tempestivamente al RUP/Responsabile della fase di esecuzione, istanza di rinegoziazione per
I'adeguamento del contratto all’equilibrio originario. Nel caso in cui siatil Committente la parte svantaggiata,
Iistanza di rinegoziazione verra tempestivamente proposta all’Appaltatore.
In entrambii casi, I'istanza, a pena di inammissibilita, deve fornire idonea documentazione acomprova delle ragioni
e dell’entita della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte richiedente.
Al sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che; in nessun caso, sara
considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originatio dell’accordo, detivante dalle cause sopra
richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore dell’Accordo Quadro.
L’istanza di rinegoziazione non giustifica,  dii per sé, la sospensione dell’esecuzione dell’appalto.
11 RUP provvede a formulare la proposta di un'nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice.

Articolo 28
CESSIONE DEL CREDITO O DELIPACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTT ATTUATIVI
La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il eredito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente,
quest’ultimo potra dichiarare fisolto I’Accordo Quadro o il singolo Contratto Attuativo per fatto e colpa
dell’ Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti del Committente per la
corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
L’Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al
presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno
essere effettuati mediante bonifici-bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle
operazioni con I'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvedera al pagamento delle
prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati
come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
dovra essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente accordo e dei

singoli Contratti Attuativi ¢ nulla.
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Articolo 29
SUBAPPAILTI SUBCONTRATTI

o SUBAPPALTI

/] [Sein sede di gara I'appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] 1.’ Appaltatore, conformemente a quanto
dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto I'esecuzione di alcuna attivita prevista
in appalto e, pertanto, lo stesso ¢ vietato. /

/ [in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] 1’ Appaltatore, conformemente
a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta:

- potra richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

Contratto Attuativo e no

E assolutamente vietato,

ppalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi mome uzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno portato al
abbia a cio provveduto il DH, RUP, sara comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente
accordo, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all’allontanamento del
subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione.

L’ Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da

ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore ¢/o da terzi.

33



1l venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di
danni o di perdite o la proroga della data fissata per 'ultimazione dellintero lavoro appaltato e/o parti del
medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in
capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei
requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del
Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere
sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti

e/o maggioti compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’ Appaltatore esc mente tramite la formulazione di

b) iare i i e della manodopera, relativi

indicazioni (in particolarejapalisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto della

menzionata disposizione. Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, I’ Appaltatore dovra,
altresi, garantire che il subappaltatore, per le attivita affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano
con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto - rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
che avrebbe garantito ’Appaltatore. I”Appaltatore ¢, dunque, tenuto a garantire che il subappaltatore per le

prestazioni affidate in subappalto nonché per i casi di cui all’art. 11, comma 2-bis del Codice, applichi il
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medesimo contratto collettivo di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’Appaltatore;

c) dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del
subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;

e) dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico-
professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e

fornitore/1 in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.

f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato colletti
costitutivo del RTT o del Consorzio;

g) dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottopo

il codice fiscale, degli stessi;
h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante

V' per Pimpresa, per sé e per tutti i so

vigilanza di cui

relativi membri;

dato a disposizione;

ITII.  Tlindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle
assemblee societarie nell’'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Si precisa infine che:
e in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”,

I’Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere al DEC/RUP , prima dell’inizio delle
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attivita ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal DEC/RUP stesso, la documentazione
di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei
contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che
IAppaltatore ¢ tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed ¢
responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei
dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del

Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.

I’Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente al DEC/RUP/Resfigasabile della fase esecutiva gli stati di

avanzamento delle attivita o la documentazione alternativa adottata, a Pammontare delle attivita

contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;

con riferimento alle attivita affidate in subappalto, il DEC

ede, senza indugio e

della fase esecutiva

.5.1991 - qualora ne ricorrano le

ommittente circa eventuali variazioni

e tempestivamente comunicata ogni modificazione

ra nonché negli organismi tecnici ed amministrativi

IAppaltatore dovra esp® IPesterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le

Imprese subappaltatrici cgmpleti degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.LLA.A. qualora
ne ricorrano le condizioni. //

o SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti - ad eccezione di noli a freddo, forniture e trasporti di ogni genere - il Committente, a

seguito di comunicazione da parte del’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del

subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato ’accesso ai luoghi

di esecuzione delle prestazioni da parte dei subcontraenti.
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Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dal’Appaltatore esclusivamente tramite

Pindirizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it e, in copia conoscenza, all'indirizzo e-

mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte

a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita sub-affidata e contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con 'indicazione degli estremi del conto corrente
dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su.di esso ai sensi della predetta
norma. Il contratto dovra inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del
subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto dall’art. 14 dell’allegato 11.2-bis al Codice, che si
attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60, comma 2 del Codice;

3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attivita di cui all’art. 119, comma 2
del Codice per contratti di fornitura con posadn operae/o contratti di noli a caldo;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di isetizione al Registro delle Imprese;

5) dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la vetifica‘dell’idoneita tecnico
professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera
secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L’Appaltatore dovra comunicare al DEC/RUP/Responsabile della’ fase esecutiva, prima dell’inizio della

prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati pet P'esecuzione dell’appalto, il nome del

subcontraente, 'importo e l'oggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al

DEC/RUP/Responsabile della fase esecutiva, il contratto, che dovra riportare, a pena di nullita assoluta dello

stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 30
AVVAILIMENTO

Al sensi dell’agt. 104 dél'Codice; FAppaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa ............... alle condizioni previste
dal contratto di avyalimento allegatoin sede di offerta e altresi al presente atto.

Qualora il contratto difavwalimento sfa stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo
abilitativo richiesto per la‘pattecipaZione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del
Codice o con un soggetto in Possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione
oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni
in materia di subappalto.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni ¢
comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire leffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché leffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione

dell’appalto.
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E fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento
e/o modifica in capo all'impresa ausiliatia in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni
provvedimenti.

Al sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, I’Appaltatore e 'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei
confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo per le quali opera Pavvalimento. Altresi,
gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.

Al sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa

Peffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da,parte dellimpresa ausiliaria, nonché

contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strum i lia ] are del contratto

affidamento e consegue

L’ Appaltatore sara tenutd

inadempimento al contratto, quale il Committente si riserva di risolvere il presente accordo.
Articolo 32

VERIFICA DI CONFORMITA/REGOLARE ESECUZIONE

Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificate
che 'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte del Committente, per il tramite del DEC/

Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformita/regolare esecuzione al fine di certificare che le
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prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Accordo Quadro e di legge.
L’Appaltatore si adoperera per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformita in tempi congrui
secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale.
Detta verifica puo avvenire, a discrezione del Committente, presso ’Appaltatore, presso i locali del Committente
medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.
La verifica di conformita non esonera ’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.
Resta ferma P'applicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 / dall’art. 38 /
dell’Allegato 11.14 del Codice.
Articolo 33
PROPRIETA INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E. COMMERCIALE

L’Appaltatore garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e realizzato in
esecuzione dei singoli Contratti Attuativi ¢ originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi e, altresi, garantisce
in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, titolari o concessionari di brevett,
marchi, licenze, disegni, modelli e altre operedell’ingegno concernenti i ptodotti e/o i'servizi oggetto dell’appalto.
Pertanto, sin da ora, ’Appaltatore assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione
dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo pienamente indenne il Committente da ogni conseguente
responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con I'ottenimento dei diritti di sfruttamento di
brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essete tutto quanto necessatio affinché il Committente possa esercitare
- a spese di quest’ultimo - il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti
dall’Appaltatore e di procurarsi i ticambi necessari sul mercato senza vincoli/limitazioni.

Conseguentemente, I’Appaltatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Committente e¢/o le societa facenti
parte del Gruppo Autostrade; secondo 1 tetmini e le‘condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”,
anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso e/o la commercializzazione dei Prodott,
nonché da ogni e qualsiasi pretesa che sia tivolta al Committente e/o alle societa facenti parte del Gruppo
Autostrade in sede stragiudiziale e¢/o giudiziale, qualora tali azioni si fondino sulla pretesa che il prodotto
dall’Appaltatore fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprieta industriale e
intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei
confronti del Committente e/o delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade in relazione al materiale fornito
dall’ Appaltatore stesso o in relazione al suo uso e, quindi, tiene sollevato e indenne il Committente e/o le societa
facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo

“MANLEVA”, delle spese eventualmente sostenute da questi per la relativa difesa in giudizio, nonché delle spese
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e dei danni a cui il Committente e/o le societa facenti parte del Gruppo Autostrade vengano condannato/e con

sentenza passata in giudicato.

Fermo restando quanto precede, i1 Committente assume 'obbligo di informare tempestivamente per iscritto

I’Appaltatore tramite PEC al verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita.

In ogni caso, qualora venga proposta un’azione legale per violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale

in relazione ai prodotti oggetto dei singoli Contratti Attuativi, il Committente ha facolta, alternativamente, di

richiedere all’Appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di:

- ottenere dal relativo titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale il consenso alla continuazione
dell’'uso da parte del Committente e/o delle societa facent parte del Gruppo Autostrade del materiale cui si
riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

—  risolvere il Contratto Attuativo di riferimento, fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei

danni conseguenti alla predetta violazione.

Articolo 34
NON ESCILUSIVA

1l presente contratto non ha carattere di esclusiva; pertanto, i1 Committente si riserva la pit ampia facolta di
acquistare 1 prodotti oggetto del presente accordo anche da altre ditte, senza che pet tale motivo sia dovuto
all’Appaltatore alcunché, oltre a quanto previsto nell’accordo stesso.
Articolo 35

IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi.e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, qualsiasi informazione, notizia o dato che
vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui PAppaltatore venga comunque a conoscenza durante
Iesecuzionedell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.
L’obbligo di segretezza ¢ vincolante per ’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei
singoli Contratti Attuatiyi e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle
quali ’Appaltatore ¢ venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L’Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti
e/o collaboratori, dei ptopri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza'di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza I’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che
a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti

dall’esecuzione delle attivita assunte.
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In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente accordo e dei singoli
Contratti Attuativi, PAppaltatore sara tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in
possesso (a titolo esemplificativo, su supporto cartaceo /o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico),
di proprieta del Committente, ovvero, elaborato dall’Appaltatore in esecuzione dell’attivita oggetto del presente
accordo ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L’Appaltatore ne dovra dare
conferma per iscritto al Titolare dell’avvenuta cancellazione. E fatta salva I'applicazione di disposizioni normative
imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all’Appaltatore.

Articolo 36

MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, si impegna a garantire
e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione.del presente appalto,
direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni
conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a ‘terzi da azioni od omissioni poste in._essere
dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad
azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente
accordo.

Articolo 37

PUBBLICITA

Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento pubblicitario
dei luoghi oggetto delle ptestazioni di cui all’appalto, con assoluto divieto per I'’Appaltatore di collocare avvisi
pubblicitari su detti luoghi ovvero di consentitlo a terzi.
L’Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie suddette che sono
stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potra mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di
qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il Committente si ¢ riservato ai sensi del presente
articolo.

Articolo 38

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo.di risoluzione at sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene
avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”,
“Prescrizioni a Tutela det Lavoratori”, “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”,
/“Avvalimento”/, “Clausola Etica”.

Al presente Accordo Quadro e ai singoli Contratti Attuativi si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice,
laddove compatibili con il presente affidamento.

In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facolta di risolvere il presente
Accordo Quadro e 1 singoli Contratti Attuativi al verificarsi di una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del

Codice;
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b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice, superamento delle
soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma
3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;

¢) laggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art.
94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) Tappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai
sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

L’Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo possono, inoltre, essere risolti per grave inadempimento

delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

II RUP/ il DEC, quando accetta un grave inadempimento ai sensi del precedente petiodo, avvia in contraddittotio

con ’Appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice. All’esito del procedimento,

il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore. A

tale proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento l'irrogazione delle penali

per un ammontare superiore al 10% dell'importo complessivo di ciascun Contratto Attuativo e dell’Accordo

Quadro.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal ptrecedente periodo relativamente alla. risoluzione per grave

inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ’esecuzione delle prestazioni sia ritardata

per negligenza dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP/ il DEC assegna un termine che, salvo

i casi d’urgenza, non puo essere inferiore.a dieci giorni, entro il quale PAppaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio,  qualora I'inadempimento permanga, il

Committente risolve I’Accordo Quadro o lo specifico ' Contratto Attuativo, con atto scritto comunicato

all’ Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

11 Committente si riserva, altresiy la facolta di risolvere il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto

Attuativo:

a) 1n caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla‘gara dell’ Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto
ovvero pet il mancato possesso in fase di esecuzione dei requisiti di esecuzione indicati in corso di gara;

b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Concessionaria/il Committente;

€) per eccessiva onerosita sopravvenuta ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, secondo periodo del Codice;

11 Committente, inoltre, procede con la risoluzione il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo,

ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice, quando nei confronti dell’ Appaltatore:

1) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

2) siaintervenuto un provvedimento definitivo che dispone 'applicazione di una o pit misure di prevenzione di

cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94,
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comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di

cui agli artt. 94 e 98 del Codice.

11 Committente procede altresi alla risoluzione del presente Accordo Quadro o dello specifico Contratto Attuativo

nel caso in cui:

a)

b)

I’Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui
confronti sia in corso un procedimento per I’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto
dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo
altresi quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice;

risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO”;
IAppaltatore non adempia agli obblighi previsti dall’articolo “CLAUSOLE SOCIALI” ferma restando

l'applicazione di eventuali penali.

In caso di risoluzione del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi per colpa dell’ Appaltatore, il

Committente avra diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la garanzia

definitiva di cui al precedente articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’att. 10 dell’Allegato 11.14 del Codice si precisa

inoltre quanto segue:

La dichiarazione di tisoluzione verranotificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a/t o
posta elettronica certificata e la stessa riportera Pindicazione del termine entro il‘quale ’Appaltatore dovra
provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale nello stato
di fatto e di diritto in cut si trova ed all’immissione in possesso del Committente.

In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la'riconsegna dei luoghi, ove intervenuta,
I’Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera pari all’1%o (uno per mille) dell’importo del singolo
contratto attuativo. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale
sara raddoppiata.

La penale si applica pet il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza
o meno della contestazione dell’ Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il
Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

11 Committente, nel. comunicare al’Appaltatore la determinazione di risoluzione, stabilisce, con un preavviso di
20 (venti) giorni, il ' giotno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle
prestazioni gia eseguite nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in
consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e 'inventario dei materiali, macchine e mezzi
d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in
contraddittorio con ’Appaltatore.

Nel caso in cui PAppaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con

l’assistenza di due testimoni.
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= ]I Committente, per tutto quanto rilevato dall’ Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscera
a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove
non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune accordo.
Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’ Appaltatore alcun altro compenso.
® Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del presente Accordo Quadro
e dei discendenti Contratti Attuativi non potra essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare
I'adempimento dell’obbligo di riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni
contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
®" In tutti 1 casi di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi per
inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avra diritto di incamerare definitivamente eventuali penali
previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA DELI’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI
CONTRATTI ATTUATIVI”, trattenendole dalle residue competenze dell’ Appaltatore, fino a capienza, ovvero
escutendo la garanzia definitiva di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In tutti 1 casi resta fermo ed
impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’ Appaltatore, nei casi predetti, petr ottenere
la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate
sino alla data di risoluzione del presente’Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi, fatto salvo quanto
dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione.
In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, cio ayverra in danno del Contraente
inadempiente, ai sensi dell’art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare,
diritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
Le Parti concordano che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte del Committente non potra mai
essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse
sopportare per fatto dell’ Appaltatore.
Si specifica che in caso di tisoluzione del presente Accordo Quadro, tutti i Contratti Attuativi pendenti alla data di
risoluzione dovranno ritenetsi tisolti con effettoimmediato, fatta salva indicazione contraria formalmente espressa
in relazione al completamento totale o parziale delle prestazioni ivi indicate.
Articolo 39
RECESSO
Al sensi dell’art. 123 del Codice; il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun singolo
Contratto Attuativo emesso secondo le modalita di seguito precisate.
11 Committente recedera dal singolo Contratto Attuativo attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un
preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il
contratto si dovra ritenere privo di effetti.
Tale comunicazione conterra I'indicazione del termine entro cui ’Appaltatore dovra provvedere, ove intervenuta,

alla riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed
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all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo
“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
Nel caso suddetto, il Committente effettuera nei confronti dell’ Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite
e del valore degli eventuali materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo
dell'importo delle opere non eseguite relativamente al singolo Contratto Attuativo, calcolato secondo quanto
previsto dall’art. 11 dell’Allegato 11.14 del Codice.
Il Committente, ai sensi dell’art. 99 comma 3-bis del Codice, ha inoltre il diritto di recedere dall’Accordo quadro e/o
dal Contratto Attuativo emesso, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle
spese eventualmente sostenute per 'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita conseguite, procedendo
alle segnalazioni alle competenti autorita.
Articolo 40
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo
emesso secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potra,
direttamente o tramite altra impresa, effettuate l'esecuzione patziale o totale di ‘quanto non eseguito
dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitatii relativi costi ed i danni eventualmente derivatial Committente.
L’Appaltatore dovra garantire 'accesso allCommittente o al'impresa dallo stesso designata perle necessarie attivita.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti
dell’Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente
articolo “GARANZIA DEFINITIVA”; fatto salvo il fisarcimento dei danni subiti e subendi in favore del
Committente.
Articolo 41

RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZ]
Le spese sostenute pet le riparazioni o ripristino di danni causati dall’ Appaltatore o da terzi per conto dello stesso,
dovranno essere risarciti. dallo stesso. al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al
Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste
per il ripristino delle opere danneggiate: Ia compensazione avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi
titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in
compensazione, I’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi

con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.
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Articolo 42
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita
ed esistenza del presente Accordo Quadro e di ogni discendente Contratto Attuativo sara competente
esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo 43
REGIME FISCALE

Al fini fiscali si dichiara che i cortispettivi di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono

soggetti a imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, ciascun Contratto Attuativo ¢ soggetto ad imposta di registro

in misura fissa.

adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogati ne comunitaria
dell”Appaltatore € ........ooovviiiiiiinn.

/ [eventuale - 1 - da inserire nei contratti con fornitori esteri Z e/ azion: -
ovunque rese - di prevalenza di opera intellettuale, artis, G, ingegneristiche, peritali,
sviluppo informatico)|

Gli importi corrisposti a seguito del p i Contratti Attuativi

potrebbero essere assoggettati ad una ri
tempo per tempo applicabile in Italia.
Qualora il presente accord
affinché possa essere dis

I’Appaltatore sara tenuto ‘al xi 2 all’invi ifa tattura (ed in ogni caso precedentemente

a) dichiaz i, si atte a una base fissa in Italia e che la prestazione di
ente svolta all’estero; oltre al

b) certi i resi ilasci . LA > del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di

fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), della seguente documentazione:

a) modello di domanda per 'applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto del
Contratto (cfr. modello D — Altri Redditi), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e

firmato; oltre al
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b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di
contratto pluriennale) ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni con I'Italia come indicato nei
citati modelli. /

/ [eventuale - 2 - in contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che societd, che rignardano il pagamento di

royalties/ canoni per uno dei seguenti casi: 1) acquisto del diritto di sfruttamento economico del copyright incorporato nel software (non

rientra in tale casistica la mera licenza d'uso del software o acquisto di abbonamenti a banche dati); 2) acquisto di diritti di sfruttamento
ecconomico  su beni  immateriali  (opere  scientifiche/ brevetti/ marchi);  3)  concessione  in  uso di  attrezzature

industriali/ commerciali/ scientifiche destinate allo svolgimento dell'attivita di impresa ed utilizzati prevalentemente in Italia).

Gli importi corrisposti a seguito del presente Accordo Quadro per mezzo défjeonseguenti Contratti Attuativi sono

soggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura determinata dalla normativa empo per tempo applicabile
in Italia.

Qualora ’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per us

seguente documentazione, da culi si evince:
a) modello di domanda per Papplicazio i i i¢ reddituale oggetto
del contratto (cfr. modello C — C i i i di cui i irettore dell’Agenzia
delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n.

firmato; oltre al

b) certificato di reside ilasci : it da“finnovare annualmente in caso di

contratto pluriennale
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Articolo 44
SPESE DELI’APPALTO

L’Appaltatore ¢ tenuto a corrispondere 'imposta di bollo al momento della stipula dell’Accordo Quadro e in
proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.

L’Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula del presente Accordo, di ogni discendente
Contratto Attuativo e dei loro allegati, comprese le spese di registrazione di tutti gli atti e i documenti anche relativi
alla gestione del Contratto Attuativo.

Pertanto, ¢ cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula di ogni singolo Contratto
Attuativo, alla registrazione dello stesso e al versamento dell’imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma
2e21del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresi evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo

PEC allindirizzo aziendale: registrazione.contratiDGRM@pec.autostrade.it. indicando nell’oggetto della

medesima la dicitura “registrazione contratto attuativo n. ... su AQ n. ...” entro e non oltre 1 successivi 10 giorni
dall’avvenuto pagamento. Inoltre, contestualmente all’applicazione delle penali previste all’articolo “TEMPISTICA
DELI’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI”, ’Appaltatore dovra provvedere
al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalita, al netto di quanto gia
riscosso in sede di registrazione. In ogni caso; sara obbligo dell’Appaltatore, entro 30 giorni dallapplicazione della
penale da parte del Committente, trasmettere evidenza a quest'ultimo — con le medesime ‘modalita indicate al
capoverso precedente — dell’avvenuta denuncia all’Ufficio che ha registrato I’atto nonché del relativo pagamento
dell’imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte del’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento
dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verra recuperato su qualunque
credito comunque spettante all’Appaltatore.

Articolo 45
CLAUSOLA ETICA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e 1 principi stabiliti
nei seguenti documenti adottati da Autostrade per I'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per I'Italia S.p.A.: i)
Codice Etico; ii). Patte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida
Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi
di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia e vi) Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore
del Gruppo ASPL

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira inadempimento
contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare, in ragione della gravita della

violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente, 'applicazione di misure rimediali
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sino alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito secondo quanto previsto
all’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI, Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia, Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela
del consumatore del Gruppo ASPI, potra avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per

I'Italia S.p.A., o del Portale fornitori (HWTP) mediante I'inquadramento del seguente QR Code:

Articolo 46

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, i1 Committente fornisce, su richiesta, nella
“scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilita, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire
all’Appaltatore di adempiere agli obblighidi adeguata verifica del Committente.
Articolo 47

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL/.CONTRATTO
Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti
del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei
legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno
trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti edinseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati,
al fine esclusivo di gestire 1 reciproci rapporti contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in
particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per
conto di Autostrade per I'Italia S.p.A.'da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.
28 della suddetta normativa.
Le Parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita indicata
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo
successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessati a
far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in
cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-
22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
° Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, ¢ Data Owner del trattamento ¢

. quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ... della stessa Societa.
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11 Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 ¢ 39 GDPR, ¢ contattabile

allindirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati

personali.

e [ Appaltatore ...

Articolo 48
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0 DI SOGGETTI TERZI
L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero
di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quali, eventuali condizioni
interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, att. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
Articolo 49
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSIDEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.1.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cuidal D. Lgs. 6 settembre 2011, n.<159, in pendenza di
esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro e i discendenti Contratti Attuativi si
risolveranno di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011,
In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche'di cui sopra, spettera all’Appaltatore il pagamento del valore delle
opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 'esecuzione del rimanente, fatta salyala compensazione
delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme
dovute per le opere eseguite saranno tempotraneamente trattenute dal Committente in‘attesa della liquidazione delle
somme dovute a titolo risarcitorio.

X Kk
Resta espressamente inteso che, con 'accettazione del presente contratto, '’ Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della
Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del
Gruppo.

X >k ok
11 presente accordo ¢ sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External
Access Client (HAC) di EasyCon, a cui ’Appaltatore ¢ tenuto a registrarsi ed effettuare I’accesso, all'interno della
specifica sezione di interesse.
Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, I’Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le
istruzioni di firma e trasmissione, dovra scaricare dall’apposita sezione del Portale External Access Client (EAC)
di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.
Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione
di interesse del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli
stessi.
La medesima disciplina relativa alla modalita di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la
formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro.

/ [in caso di contratto con fornitore estero:
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Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizzo PEC] 11 presente accordo ¢ sottoscritto da ciascuna Parte
come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.

1l presente accordo va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradepetlitalia@pec.autostrade.it.

Si prega Appaltatore di trattenere la copia del presente accordo firmata dal Committente.

La medesima disciplina relativa alla modalita di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la
formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro. /

/ Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia] 11 presente accordo ¢ redatto in @uplice copia e sottoscritto da ciascuna
Parte come sopra rappresentata; lo stesso ¢ scambiato tramite posta ordinarial\@pplie via corriere internazionale.
L’Appaltatore dovra restituire la copia “per accettazione” del presente accordo, debitafente firmata dal legale
rappresentante dell’ Appaltatore, unitamente agli allegati, entro M) glorni dalla data digicezioneal séguente indirizzo:
Autostrade per I'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 ARoma (RM).

Si prega Appaltatore di trattenere la copia del present€ accordo fismata dal Committente.

La medesima disciplina relativa alla modalita difperfezionamento ‘€ofitrattuale si intend@yapplicata anche per la

formalizzazione dei Contratti Attuativi discea@engidal presente Accord@Quadro. /

AUTOSTRADE PER I’ITALIA S.P.A.

/ [in caso di contrattodson Jornitore estero sefiga referente in Italia e per una sola delle due copie]
per accettazione /

I’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara di conoscetre ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., 1
seguentl articoli del presente contratto: “Ammontare dell’Accordo Quadro e corrispettivo dei Contratti Attuativi”,
“Anticipazione”, “Revisione prezzi’; “Tempistica dell’ Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi”, “Riserve
dell’appaltatore”, “Tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta”, “Pagamenti”, “Oneri ed obblighi a carico
dell’Appaltatore”, “Esecuzione in presenza di traffico: oneri e obblighi a carico dell’appaltatore”, “Misure di
sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti”, “Prescrizioni a tutela dei lavoratori”, “Clausole sociali”,
“Tutela dell’ambiente e della sicurezza”, “Sicutrezza sul lavoro” , , “Attivita di audit”, “Modifica del contratto in
corso di esecuzione”, “Cessione del credito o dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi”, “Subappalti -
Subcontratti”, /“Avvalimento”/, “Verifica di conformita/regolare esecuzione”, “Manleva”, “Risoluzione del

contratto - Clausola risolutiva espressa”, “Recesso”, “Esecuzione in danno”, “Risarcimento danni - Indennizzi”,
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“Risoluzione delle controversie - Foro competente”, “Spese dell’appalto”, “Risoluzione del contratto ai sensi del
ddgs. n. 159/2011 s.m.i.”.

[ [in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]

per accettazione /

L’APPALTATORE

---------------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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