CRONOPROGRAMMA
CARREGGIATA NORD

FASE A: Margine Destro - FASE B: Margine Sinistro

AUTOSTRADA A14: BOLOGNA - TARANTO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA
Viadotto CERRANO - Prorg.va km 356+000 Carreggiate Nord e Sud - Margine Destro e Sinistro

1° TRIMESTRE

TOTALE SETTIMANE (al netto delle Sospensioni Lavori di estate / o)

26 di 52

1% SETTIMANA 2% SETTIMANA 3% SETTIMANA

5% SETTIMARNA

T SETTIMAMNA

10 SETTIMANA

2° TRIMESTRE

13* SETTIMANA 14 SETTIMANA 15% SETTIMANA

18" SETTIMANA

22% SETTIMANA

23* SETTIMANA

TOTALI GIORMNI NATURALI E CONSECUTIVI (al netto delle Sospensioni Lavori di estate /inverno)

180 di 362
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FASE A

CARREGGIATA NORD - MARGINE DESTRO

(Riqualifica di circa 930 ml barriera - misura da verificare in sito)

RIMOZIONE /| SPOSTAMENTO IMPIANTI INTERFERENTI

Rimozione / spostamento impianti interferenti {7 BCP)

[ALLESTIMENTO CANTIERE

(Chiusura temporanea nottumna corsla di sorpasse carr. Mord e Sud per apertura By-pass alle pk. 357+725 e 352+500

Devizione/scambic temporanea nottuma del traffico in carr. Nord e realizzazione strisce gialle in carr, Sud

Devizione/scambio permanente del traffico in carr. Sud

Al

SOTTO FASE 1 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 279 (da 356+485 a 356+206)

Pasa New-Jersey provvisionali in ¢ls a centro carreggiata

i di cantiere -

RIGUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimozione barriere esistenti

[Scave su sedime naturale

Fresatura pavimentazione

Demalizione del cordele & soletta per realizzazione tasche

Realizzazione fori di inghisaggio ganci di armature

Posa armatura per la ricostruzione del cordolo in c.a. e tasche su soletta

Posa casseratura contenimento gette cordolo

(Getto con ¢l.s. cordole e con malta per tasche soletta

Rimezone casserature cordolo

RIQUALIFICA BARRIERE

Realizzazione fori per fissagg barriera

Intallazione ed inghisaggio ancoranti -piastre inferiori barriere di sicurezza

Intallazione barriere di sicurezza bordo laterale classe H3 e Hd

ipristing i ili; i B pavi ] tasche soletta {hinder temporaneo fino a quota ratolamento)

(OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

[Smontaggio opere provvisonall

Attivita di completamento per la corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

A2

SOTTO FASE 2 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 200 (da 356+206 a 356+006)

FPosa Mew-Jersey provvisionali in cls a centro carreggiata

i di cantiere -

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimozione barriere esistenti

Fresatura pavimentazione

Demalizione del cordolo & soletta per realizzazione tasche

Realizzazione fori di inghisaggio ganci di armature

Posa armatura per la ricostruzione del cordolo in c.a. & tasche su soletta

Posa casseratura contenimento gette cordolo

Getto con cl.s. cordolo & con malta per tasche soletta

Rimozione casserature cordolo

RIQUALIFICA BARRIERE

Realizzazione fori per fissaggi barriera

Intallazione ed inghisaggio ancoranti -piastre inferior barriere di sicurezza

Intallazione barriere di sicurezza bordo laterale classe H4

ipristino imp ili i & pavi tazi tasche soletta (binder temporanea fino a quota ratolamento)

(OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

Smontagglo opere pravviscnall

Attivita di completamento per |a corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

A3

[SOTTO FASE 3 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 200 (da 356+006 a 355+B06)

Posa Mew-Jersey provvisionali in cls a centro carreggiata

di cantiere -

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimozicne barriere esistenti

Fresatura pavimentazione

Demalizione del cordolo & soletta per realizzazions tasche

Realizzazione fori di inghisaggio ganci di armature

Posa armatura per fa ricostruzione del cordolo in c.a. & tasche su soletta

Posa casseratura contenimento getto cordolo

Getto con cl.s. cordolo e con malta per tasche soletta

Rimezione casserature cordolo

RIQUALIFICA BARRIERE

Realizzazione fori per fissagg barriera

Intalkazione ed inghisaggio ancoranti -piastre inferion barriere di sicurezza

Intallazione barriere di sicurezza borde laterale classe H4

ipristing imp il i & pavi i tasche soletta (binder temporanea fino a quota rotolamento)

(OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

Smontagglo opere provvisonall

Attivita di completamento per la corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

Ad

SOTTO FASE 4 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 251 (da 355+B06 a 355+555)

Posa Mew-Jersey prowvvisionali in cls a centro carreggiata

i di cantiere -

P

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimozione barriere esistenti

Scave su sedime naturale

Fresatura pavimentazicne

Demalizione del cordolo e soletta per realizzazione tasche

Realizzazione fori di inghisaggio gancl & armature

Posa armatuwra per la ricostruzione del cordolo in ¢.a. e tasche su soletta

Posa casseratura contenimenta getto cordolo

Getto con els. cordele & con malta per tasche soletta

Rimozione casserature cordolo

RIGUALIFICA BARRIERE

Realizzazione forl per fissaggl barriera

Intallazione ed inghisaggic ancoranti -piastre infericri barriere di sicurezza

Intallazione barriere di sicurezza bordo laterale classe H2 e H4

2 P i ep tasche soletta (binder temperanea fino a quata ratolamente)

(OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

[Smantaggio opere provviscnali

Aftivita di completamento per la corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

Ripristine pavimentazione Viadatto: fresatura e ripavimentazione intera corsia di marcia e segnaletica orizzontale,

DISMISSIONE CANTIERE CARR. NORD MARGINE DX

Devizione/scambio temporanea notturna del fraffico in carr. Mord e rimozione flessao in carr. Sud

(Chiusura temporanea notturma corsia di sorpasso carr. Nord e Sud per ripristino/chiusura By-pass

RICOLLOCAMENTO IMPIANTI INTERFERENTI

impianti in definitivo (7 BCP)

[SOSPENSIONE DEI LAVORI (PERIODO ESTATE / INVERNO)

L Lawvari

[SEGMALETICHE DI CANTIERE

Deviazione a due corsie di transito permanente carr. Sud

(Chiusura della careggiata Sud - Deviazione del fraffico in carr, Maord

(Chiusura della careggiata Mord - Deviazione del traffico in carr. Sud

(Chiusura corsia di sorpasso carr. Sud e Mord - Riduzione ad una corsia

N.B. Sono previste aperture al traffico di entrambe le carreggiate in occasione delle principali festivita, con

arip ionamento dei New-jersey provvisionali. Le barriere di sicurezza al momento

sarannoc alle barriere esistenti mediate apposite transizioni provvisorie,

FASE B

CARREGGIATA NORD - MARGINE SINISTRO

{Riqualifica di circa 930 ml barriera - misura da verificare in sito)

ALLESTIMENTO CANTIERE

(Chiusura temperanea notturna corsia di sorpasse carr. Nord e Sud per apertura By-pass alle p k. 3574725 e 352+500

Devizione/scambio temporanea notturna del fraffico in carr. Mord e realizzazione strisce gialle in carr. Sud

Devizione/scamble permanente del traffico in carr. Sud

B.1

[S0TTO FASE 1 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 279 (da 356+485 a 356+206)

Posa New-Jersey provvisionali in cls a centro cameggiata

i di cantiere -

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimozione barriere esistenti

Scavo su sedime naturale

Fresatura pavimentazione

Demalizione del cordolo e soletta per realizzazione tasche

Realizzazione fori di inghisaggio ganci di armature

Paosa armatura per la ricostruzione del cordolo in c.a. e tasche su soletta

Posa casseratura contenimento getto cordolo

(Getto con cl.s. cordole e con malta per tasche soletta

Rimezione casserature cordolo

RIQUALIFICA BARRIERE

Realizzazione fori per fissaggi barriera

Intallazione ed inghisaggio ancoranti -piastre inferion barriere di sicurezza

Intallazione barriere di sicurezza bordo laterale classe H3 e H4

B pavi tasche soletta (binder temporaneo fino a quota ratolamento)

[OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

Smontaggio opere provviscnall

Attivita di completamento per la corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

B2

[SOTTO FASE 2 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 200 (da 356+206 a 356+006)

Posa Mew-Jersey provvisionali in cls a centro carreggiata

i di cantiere -

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimezione barriere esistenti

Fresatura pavimentazione

Demalizione del cordolo e soletta per realizzazione tasche

e fori di inghi io ganci di armature

NOTA BENE:

LA RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI DI SEGNALETICA VERTICALE E' DA INTENDERSI
CONTESTUALE ALLA RIMOZIONE DELLE BARRIERE E DELLE PROTEZIONI
ESISTENTI

Posa armatura per [a ricostruzione del cordolo in c.a. e tasche su soletta

Posa casseratura contenimento getto cordolo

(Getto con c.ls. cordolo e con malta per tasche soletta

Rimozione casserature cordolo

RIQUALIFICA BARRIERE

Realizzazione fori per fissaggl barriera

Intallazione ed inghisaggio ancaranti -piastre inferion barriere di sicurezza

Intallazione barriere di sicurezza bordo laterale classe Hd

& pavi tasche soletta {binder temporanea fino a quaota ratolamento)

[OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

Smontaggio opere provvisonall

Attivita di completamento per la corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

B3

SOTTO FASE 3 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 200 (da 356+006 a 355+806)

Posa Mew-Jersey provvisionali in cls a centro carreggiata

i di cantiere -

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimozione bariere esistenti

Fresatura pavimentazcne

Demalizione del cordolo e soletta per realizzazione tasche

Realizzazione fori di inghisaggio ganci di armature

Posa armatura per la ricostruzione del cordolo in c.a. e tasche su soletta

Posa casseratura contenimento getto cordolo

(Getto con ¢.l.s. cordole @ con malta per tasche soletta

Rimozicne casserature cordolo

RIQUALIFICA BARRIERE

Realizzazione fari per fissagg barriera

Intallaziene ed inghisaggie ancoranti -piastre inferiori barriere di sicurezza

Intallazione barriere di sicurezza bordo laterale classe H4

pristi P il i & pavi tasche soletta (binder temporaneo fino a quata ratolamento)

(OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

io opere provvi li

Attivita di completamento per la corretta posa delle nuove barriere di sicurezza

B4

SOTTO FASE 4 - CANTIERE IN AVANZAMENTO - CIRCA ML 251 (da 355+806 a 355+555)

Posa Mew-Jersey provvisionall in cls a centro carreggiata

¢ i i di cantiere -

o

RIQUALIFICA CORDOLI - RINFORZO SOLETTA

Rimozione barriere esistenti

Scavo su sedime naturale

Fresatura pavimentazione

Demalizione del cordolo e soletta per realizzazione tasche

Realizzazione fori di inghisaggio ganei & armature

Posa armatura per la ricostruzione del cordolo in c.a. e tasche su soletta

Paosa casseratura contenimenta getto cordolo

(Getto con c.l.s. cordole e con malta per tasche solefta

Rimozione casserature cordolo

RIGQUALIFICA BARRIERE

Realizzazione forl per fissagg barriera

Intallazicne ed inghisaggio ancoranti -piastre inferiori barriere di sicurezza

Intallazione barriere di sicurezza bordo laterale classe H3 e H4

Ripristing i e pavi tasche soletta (binder temporanea fine a quata rotolamento)

(OPERE ACCESSORIE E DISMISSIONE TRATTO DI CANTIERE

[Smontaggio opere provvisonali

Attivita di completamento per la corretta posa delle nuove barriere di slcurezza

Ripristine pavimentazione \iadotto: fresatura e ripavimentazione intera corsia di sorpasso e segnaletica orizzontale

[DISMISSIONE CANTIERE CARR. NORD MARGINE SX

Devizione/scambio temporanea notturna del traffico in carr. Mord e rimozione flesso in carr. Sud

(Chiusura temporanea notturna corsla d sorpasse carr, Mord e Sud per ripristinof/chiusura By-pass

[SOSPENSIONE DEI LAVORI (PERIODO ESTATE / INVERNO)

Sospensione Lavori

[SEGMALETICHE DI CANTIERE

Deviaziona a due corsie di transito permanente carr. Sud

(Chiusura della careggiata Sud - Deviazione del traffice in carr. Nord

(Chiusura della careggiata Mord - Deviazione del traffico in carr. Sud

85

(Chiusura corsla di sorpasse carr. Sud e Nord - Ridusione ad una corsia

N.B. Sono previste aperture al traffico di entrambe le carreggiate in i delle principali ivita, con

& i dei New-jersey provvisionali. Le barriere di sicurezza al momento

saranno op il alle barriere esistenti mediate apposite transizioni provvisorie,

TOTALE GIORNI LAVORATIVI CARR. NORD

130

IL PRESENTE CRONOPROGRAMMA E' DA CONSIDERARE COME PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO IN ESSO
SONC RIPCRTATI | SCLI GIORNI NETTI LAVORATIVI SUDDIVIS! IN SETTIMANE COSTITUITE DA & GIORNI
LAVORATIVI SU SETTE

Lavorazioni Diume in doppio tumo - Lavorazioni MNotturme
AUTOSTRADA A DUE CORSIE

Chiusura corsia di emergenza - permanente

Chiusura banchina laterale - permanente

Flesso a due corsie di fransito (strisce gialle)

Chiusura di una carreggiata con deviazione del traffico sulla carreggiata opposta
Chiusura di una corsia

autostrade ” per ['italia

AUTOSTRADA A14: Bologna — Taranto
tratto: Pesaro — Pescara

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA

VIADOTTO CERRANO progr. km 356+000

margine destro e spartitraffico carreggiata Nord/Sud
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